

محافظة سوهاج
وحدة التنفيذ المحلية

السيد المحاسب/ رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية
٧ شارع الدكتور محمد حامد فهمى - الدقي - الجيزة - القاهرة

تحيية طبية وبعد

نرسل لسيادتكم رفق كتابنا هذا خطة المشتريات لمحافظة سوهاج للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك للنشر على موقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية .

واتخاذ اللازم في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاه موسى على

مسئول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل علي

السكركتير العام
م
لخصام الدين الليثي



خطة العقود والمشتريات لمحافظة سوهاج العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (م.م)	طريقة التنافس	نوع المشتريات	اسم المناقصة	كود المناقصة
52	2021-11-15	2021-11-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	1,900,000	محدودة	استشارات	دراسات واستشارات فنية وبيئية	21-0101-0508.102-01
5	2021-10-25	2021-10-20	2021-10-15	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	2,000,000	امر مباشر	توريدات سلع	تأهيل وتطوير مركز تدريب محلي	21-0101-0508.099-01
83	2022-03-10	2022-02-22	2021-12-22	2021-12-01	2021-11-01	مخطط	16,000,000	عامة	أعمال	تأهيل وتوصيل المرافق للمحلات أسفل الكورنيش	21-0101-0508.082-01
15	2021-11-10	2021-10-30	2021-10-22	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	1,500,000	طلب عروض أسعار	أعمال	عمرات للعبارات والتوبيس النهري	21-0101-0202.028-01
82	2021-12-20	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	10,000,000	عامة	أعمال	تطوير نفق يربط بين ميدان الثقافة وميدان العروبة والمناطق المحيطة	21-0101-0202.026-01
75	2022-02-28	2022-01-15	2021-11-22	2021-11-01	2021-10-01	مخطط	100,000,000	عامة	أعمال	تنمية حضرية	21-0101-0101.018-02
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	100,000,000	عامة	أعمال	تنمية حضرية	21-0101-0101.018-01
82	2021-12-30	2021-12-22	2021-10-22	2021-10-01	2021-09-01	مخطط	200,000,000	عامة	أعمال	تنمية حضرية	21-0101-0101.017-01
113	2022-02-28	2022-02-22	2021-12-22	2021-11-01	2021-09-30	مخطط	170,000,000	عامة	أعمال	تنمية ريفية	21-0101-0101.016-01
82	2021-12-20	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	7,000,000	عامة	توريدات سلع	تطوير وحدة مركز المعلومات الجغرافية ومركز شبكات المرافق	21-0101-0508.098-01
51	2021-12-31	2021-12-22	2021-11-22	2021-11-01	2021-10-01	مخطط	2,000,000	عامة	استشارات	استشاري مقيم الجودة الفنية	21-0101-0508.097-01
82	2022-01-10	2021-12-22	2021-10-22	2021-10-01	2021-09-01	مخطط	4,000,000	عامة	توريدات سلع	تطوير المراكز التكنولوجية	21-0101-0508.096-01
15	2021-10-10	2021-09-30	2021-09-22	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	750,000	مخطط	توريدات سلع	تطوير منظومة الشكاوى	21-0101-0508.095-01
39	2021-12-30	2021-12-10	2021-11-22	2021-11-01	2021-10-15	مخطط	2,877,000	عامة	استشارات	استشاري دعم التكتلات الصناعية	21-0101-0508.094-01
36	2021-12-05	2021-11-20	2021-11-05	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	1,600,000	عامة	استشارات	استشاري دعم التنفيذ	21-0101-0508.093-01
82	2022-02-15	2022-01-22	2021-11-22	2021-11-01	2021-10-01	مخطط	1,250,000	عامة	توريدات سلع	شراء عدد ٢ سيارة كابينية مزدوجه مكيفة لمتابعة مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر	21-0101-0508.092-01
51	2022-01-05	2021-12-22	2021-11-22	2021-11-01	2021-10-01	مخطط	600,000	عامة	توريدات سلع	شراء عدد ٢ سيارة ٨ راكب + كرسي السواق لمتابعة مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر	21-0101-0508.091-01

76	2022-02-15	2021-12-30	2021-11-05	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	7,000,000	عامة	توريدات سلع	شراء لودر ٥٥	21-0101-0508.088-01
80	2021-12-31	2021-12-20	2021-10-22	2021-10-01	2021-09-15	مخطط	1,000,000	عامة	توريدات سلع	شراء لمبات موفرة للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	21-0101-0508.087-01
80	2021-12-31	2021-12-20	2021-10-22	2021-10-01	2021-09-15	مخطط	1,000,000	عامة	توريدات سلع	استكمال شراء أجهزة تكييف وشانون وانترهيات و ماكينات تصوير وعدد ٢ فاكس	21-0101-0508.085-01
80	2021-12-30	2021-12-20	2021-10-22	2021-10-01	2021-09-01	مخطط	1,000,000	عامة	توريدات سلع	استكمال تأثيث مكاتب بالديوان وشراء كراسي جلد ومكاتب وأجهزة كمبيوتر بالطابعات	21-0101-0508.084-01
14	2021-11-01	2021-10-15	2021-10-08	2021-10-01	2021-09-01	مخطط	90,000,000	طلب عروض اسعار	خدمات	انشطة تكتل مطررات التلي بجزيره شندويل والاثاث بطهطا والنسيج بأخميم والبصل غرب جرجا	21-0101-0407.081-01
52	2021-11-16	2021-11-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	1,062,000	محدودة	توريدات سلع	استكمال شراء سيارة نصف نقل للتوزيع + عدد ٢ محرقه + ٤ وحدة سحب أعلاف+ وحدة تقطير المياه	21-0101-0405.077-01
15	2021-10-10	2021-09-30	2021-09-22	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	1,230,000	طلب عروض اسعار	أعمال	استكمال عزل جدران أسقف العناير + شراء عدد ٣ ثلاثية حفظ اللقاح + ٣ ماتور غسل وتنظير	21-0101-0405.076-01
15	2021-10-10	2021-09-30	2021-09-22	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	1,640,000	طلب عروض اسعار	أعمال	استكمال شراء ٣ مواتير رش اللقاح + مجرشة الملح + تعديل نظام دفع المياه + تطوير ٨ عناير + ٢ بربر كامل + نظام مراقبه + ٣ وحدة تبريد	21-0101-0405.075-01
15	2021-10-10	2021-09-30	2021-09-22	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	1,200,000	طلب عروض اسعار	أعمال	استكمال تركيب خلايا تبريد لعدد ٨ عناير لمشروع الاحايوه	21-0101-0405.074-01
17	2021-11-15	2021-11-01	2021-10-22	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	4,000,000	طلب عروض اسعار	أعمال	تطوير ورفع كفاءة منظومة الأطفاء بالديوان	21-0101-0303.070-01
15	2021-10-05	2021-09-30	2021-09-22	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	500,000	طلب عروض اسعار	أعمال	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية	21-0101-0303.069-01
80	2021-12-31	2021-12-20	2021-10-22	2021-10-01	2021-09-15	مخطط	1,900,000	طلب عروض اسعار	أعمال	استكمال تركيب وحدة علف محبب لمشروع الاحايوه	21-0101-0405.073-01
66	2021-12-31	2021-12-20	2021-11-05	2021-10-15	2021-10-28	مخطط	2,000,000	عامة	توريدات سلع	شراء اثاث وتجهيزات لادارة المرور	21-0101-0303.067-01
							4,000,000	عامة	أعمال	تركيب رادارات حديثة ثابتة بالطرق الصحراوية	21-0101-0303.066-01

68	2021-12-31	2021-12-22	2021-11-05	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	4,000,000	عامة	أعمال	تركيب بوابات الكترونية بالاكسمة لتفعيل منظومه الملصق	21-0101-0303.065-01
61	2021-12-31	2021-12-15	2021-11-05	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	1,300,000	عامة	توريدات سلع	شراء عدد ٤ اتوبيس لنقل العاملين والجنود	21-0101-0303.064-01
52	2021-12-31	2021-12-06	2021-11-05	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	تركيب كاميرات تغطي المدينة والطرق السريعة	21-0101-0303.063-01
82	2021-12-31	2021-12-22	2021-10-22	2021-10-01	2021-09-15	مخطط	3,000,000	عامة	توريدات سلع	ونش انقاذ من النوع العملاق لخدمة المركبات	21-0101-0303.062-01
82	2021-12-31	2021-12-22	2021-10-22	2021-10-01	2021-09-15	مخطط	1,600,000	عامة	توريدات سلع	شراء عدد ٢ سيارة كابينه مفردة ٥ دراجه بخارية	21-0101-0303.061-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	350,000	عامة	توريدات سلع	شراء سيارة صالون	21-0101-0303.060-01
61	2021-12-30	2021-12-15	2021-11-05	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	1,650,000	عامة	توريدات سلع	مهمات وعلامات مرورية + ١٠ جهاز لاسلكي	21-0101-0303.059-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	50,000	عامة	توريدات سلع	روضة حبال وطلبة غاطسة 2	21-0101-0303.057-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	270,000	عامة	توريدات سلع	شراء أثاث وتجهيزات لشرطة المسطحات	21-0101-0303.056-01
82	2021-12-31	2021-12-22	2021-10-22	2021-10-01	2021-09-15	مخطط	700,000	عامة	توريدات سلع	عدد ٢ jet ski (موتوسيكل مائي)	21-0101-0303.055-01
5	2021-10-30	2021-10-20	2021-10-15	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	500,000	امر مباشر	أعمال	عمرات جسيمة لسيارات الأطفال	21-0101-0303.051-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	950,000	عامة	توريدات سلع	شراء سيارة مجهزة بقلاب + موتوسيكلات للحماية	21-0101-0303.049-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	1,000,000	عامة	توريدات سلع	شراء ٢ سيارة مجهزة	21-0101-0303.048-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	400,000	عامة	توريدات سلع	شراء أثاث وتجهيزات للحماية	21-0101-0303.047-02
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	400,000	عامة	توريدات سلع	شراء أثاث وتجهيزات للحماية	21-0101-0303.047-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	820,000	عامة	توريدات سلع	معدات انقاذ برى + اشتراك الترا للحماية	21-0101-0303.046-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	1,450,000	عامة	توريدات سلع	معدات أنقاذ نهرى للحماية	21-0101-0303.045-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	1,775,000	عامة	توريدات سلع	معدات مفرقات	21-0101-0303.044-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	3,335,000	عامة	توريدات سلع	معدات أطفال وأجهزة لاسلكية للحماية	21-0101-0303.043-01
82	2021-12-30	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	5,000,000	عامة	توريدات سلع	شراء سيارة أطفال ٨ طن للحماية	21-0101-0303.042-01
91	2021-12-30	2021-12-15	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	8,000,000	عامة	توريدات سلع	شراء سيارة أنقاذ برى بالمعدات للحماية	21-0101-0303.041-01
82	2021-12-19	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	95,000	عامة	توريدات سلع	شراء فلاشر وهورن وسرينة وصضدات حديدية للمرافق	21-0101-0303.040-01
82	2021-12-19	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	330,000	عامة	توريدات سلع	شراء موتوسيكلات وخوذ للمرافق	21-0101-0303.039-01

82	2021-12-19	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	400,000	عامة	توريدات سلع	شراء سيارة ملاكي لشرطة المرافق	21-0101-0303.038-01
82	2021-12-19	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	775,000	عامة	توريدات سلع	شراء أثاث وتجهيزات لشرطة المرافق	21-0101-0303.037-02
82	2021-12-19	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	750,000	عامة	توريدات سلع	شراء سيارة مجهزة بشاربنة لشرطة المرافق	21-0101-0303.036-01
82	2021-12-16	2021-12-06	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	775,000	عامة	توريدات سلع	شراء أثاث وتجهيزات لشرطة المرافق	21-0101-0303.037-01
16	2021-10-10	2021-10-01	2021-09-29	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	500,000	طلب عروض اسعار	خدمات	وثيقه تأمين عبارة والاوتوبيس النهري رمسيس	21-0101-0202.027-01
88	2021-12-07	2021-11-28	2021-09-22	2021-09-01	2021-08-15	مخطط	1,900,000	عامة	توريدات سلع	تدعيم الوحدات المحلية بمهمات كهرباء حسب الاحتياج	21-0101-0101.002-01
82	2021-12-02	2021-11-22	2021-09-22	2021-09-01	2021-08-01	مخطط	45,050,000	عامة	أعمال	توسعه كورنيش النيل من نفق نيل فراج حتى الكوبري العلوي	21-0101-0101.001-01

مدير وحدة التنفيذ المحلية


مستول العقود

أ/ تامر كامل على

د/ نجاة موسى على

السكتر العام

عصام الدين البني



مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (ج.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	تغطية ورصف منح عبد الحافظ السيد بطول ٢٥٠ م وعرض ٤ م	تغطية ورصف منح عبد الحافظ السيد	21-0103-0613.005-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	إعادة رصف شح المستشار بداية من مسجد الحاج عبد العال حتى الطريق الدائري بطول ١ كم	رصف طريق خلف الوحدة لمركز ومدينة طهطا بطول	21-0103-0202.020-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	تغطية مصرف نجع المعين بطول ٥٠٠ م وعرض ٤ م بداية من البر الأيمن من قرية الصفحة حتى مدخل النجع	تغطية مصرف	21-0103-0613.004-01
43	2021-08-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	مخطط	1,900,000	عامة	أعمال	إعادة رصف شارع ١٥ بطول ٥٥٠ م وعرض ١٤ م ابتداء من شارع صلاح سالم وحتى شارع ترعة الحرافشة	إعادة رصف شارع ١٥	21-0103-0202.015-02
43	2021-10-25	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	مخطط	1,200,000	عامة	أعمال	إعادة رصف شح ٣٦ بطول ٤٠٠ م وعرض ٦ م ابتداء من شارع الجيش ؟ وانتهاء بشارع المستشار بعد معاينة قسم الطرق بالوحدة	إعادة رصف شح ٣٦	21-0103-0202.013-02
61	2022-01-20	2022-01-10	2021-11-24	2021-11-10	مخطط	650,000	محلية	خدمات	عمرة جسيمة للوردر نزلة القاضي	عمرة جسيمة للوردر نزلة القاضي	21-0103-0511.007-01
31	2021-10-03	2021-09-24	2021-09-14	2021-08-24	مخطط	7,000,000	محدودة	أعمال	تغيير مواسير اسبوستس إلى بلاستيك بأقطار مختلفة وأبوابش حريق بمنطقة شح بالمدينة وشارع النصر بساحل طهطا وشارع بورسعيد وحمودة بطول ١٠ كم وعدد ٨٠ أبوابش حريق	تغيير مواسير اسبوستس إلى بلاستيك بأقطار مختلفة وأبوابش حريق بمنطقة شح بالمدينة وشارع النصر بساحل طهطا وشارع بورسعيد وحمودة بطول ١٠ كم	21-0103-0101.002-01

المستشار العام
لواء / عصام الدين اللبني

مدبر وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسى على

مستشار العقود والمشتريات


لواء / تامر كامل على

طهطا

خطة العقود والمشتريات لمحافظة سوهاج العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

محافظة سوهاج
الديوان العام وحدة التنفيذ

43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	600,000	عامة	أعمال	إعادة رصف ش عبده ربه أبو علوي ابتداء من السيالة وحتى الإشرافية بطول ٣٠٠م وعرض ٦م	إعادة رصف حارة عيديره	21-0103-0202.021-01
43	2021-10-18	2021-10-07		2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	إعادة رصف ش المقدس بداية بتفرعاته خلف المدرسة الإعدادية بداية من مدرسة الكاسلوك وحتى نجع الجواودة بطول ١كم وعرض ٦م	إعادة رصف ش المقدس	21-0103-0202.018-01
51	2022-03-10	2022-02-25	2022-01-05	2021-12-15	2021-11-20	معدل	1,950,000	عامة	خدمات	عمرة جسيمة لعدد ٣ الودر	عمرة جسيمة لعدد ٣ الودر	21-0103-0511.008-01
43	2021-08-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	700,000	عامة	أعمال	إعادة رصف ش فتحي عبدالمعظم بداية من السيالة الشيخ زين الدين حتى شارع الإشرافية بطول ٣٠٠م وعرض ٦م بساحل طهطا	إعادة رصف ش فتحي عبدالمعظم	21-0103-0202.017-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	إعادة رصف شارع ٤١ بساحل طهطا بداية من السيالة الشيخ زين الدين حتى شارع الإشرافية الجوى بطول ٣٠٠م وعرض ٦م	إعادة رصف ش ٤١	21-0103-0202.016-01



لواء / عصام الدين الكبي
مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسى على

مستول العقود والمشتريات
/ تامر كامل على

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اصدار الترخيص	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (م.ج)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
74	2021-12-05	2021-11-14	2021-09-23	2021-09-01	2021-08-05	مخطط	1,400,000	عامة	توريدات سلع	توريد كشافات ليد ١٠٠ وات وارز حديد مقاسات ٤.٦.٨	اثارة المدينة بالكشافات	21-0104-0101.002-01
43	2021-10-25	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	300,000	عامة	أعمال	توريد وتركيب عدد ١٠ مطبات وشوكية	توريد وتركيب مطبات عادية وشوكية	21-0104-0202.023-01
43	2021-08-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,400,000	عامة	أعمال	شارع نجع الحاكم حارة متفرعة من رهوة الحاكم - ومنطقة العمارة ومنطقة ابو الذهب - شارع ابو بكر الصديق - شارع كمال عبد الباري - عثمان بن عفان	ترصيص شوارع ضيقة باللاتر لوك ١.٥٠٠	21-0104-0202.022-01
43	2021-08-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,990,000	عامة	أعمال	ترصيص شوارع ضيقة باللاتر لوك ٢ كم (فرد الطبقة الرملية وترصيص الشوارع حارة د / مهلب تفرع ش الجلاء وعمارة المطري، حارة العديوي، حارة المستودع النيل حارة عبد الرحيم ابو السعود متفرع من ش السيد عبد المولي، حارة سوس تفرع الجلاء، حارة المقدس ميخائيل متفرع من فيلا رياض ثابت، حارة حمدا لله، شارع ال رشوان، حارة بجوار لطيف حنان متفرع من شارع النيل	ترصيص شوارع ضيقة باللاتر لوك ٢ كم	21-0104-0202.021-01
59	2021-11-18	2021-10-28	2021-09-15	2021-08-30	2021-08-15	مخطط	150,000	محلية	توريدات سلع	توريد وشراء عدد ٥ جهاز كمبيوتر كامل بالمشتريات وعدد ٢ لاب توب وعدد ٢ طابعة كمبيوتر الوان	توريد اثاث للوحدة المحلية والوحدات القروية	21-0104-0303.026-02

31	2021-10-03	2021-09-24	2021-09-14	2021-08-24	2021-08-23	مخطط	3,000,000	محدودة	أعمال	استكمال احلال وتجديد شبكات المياه بناحية بحرى فيلا المستشار من الناحية الغربية	استكمال احلال وتجديد شبكات المياه بناحية بحرى فيلا المستشار من الناحية الغربية	استكمال شبكات المياه بناحية بحرى فيلا المستشار من الناحية الغربية	21-0104-0101.007-01
76	2021-12-14	2021-11-24	2021-10-04	2021-09-09	2021-08-15	مخطط	6,000,000	عامة	توريدات سلع	شراء سيارة مطافي مجهزة بسلم هيدروليكي لادوار العليا - وعدد ٢ مكينة دجلر مزودة بسيارة ربع لحمل الماكينة	شراء سيارة مطافي مجهزة بسلم هيدروليكي لادوار العليا - وعدد ٢ مكينة دجلر مزودة بسيارة ربع لحمل الماكينة	شراء سيارة مطافي وعدد ٢ مكينة دجلر مزودة بسيارة ربع	21-0104-0303.027-01
31	2021-11-14	2021-10-14	2021-09-13	2021-08-30	2021-08-15	معدل	150,000	محلية	توريدات سلع	توريد وشراء عدد ٥ جهاز كمبيوتر كامل بالمشتملات وعدد ٢ لاب توب وعدد ٢ طابعة كمبيوتر ألوان	توريد وشراء عدد ٥ جهاز كمبيوتر كامل بالمشتملات وعدد ٢ لاب توب وعدد ٢ طابعة كمبيوتر ألوان	توريد اثاث للوحدة المحابة والوحدات القروية	21-0104-0303.026-01
60	2021-11-14	2021-10-14	2021-08-29	2021-08-15	2021-08-03	مخطط	100,000	محلية	أعمال	استكمال موقف المراغة سوهاج بطول ٥٠ متر تهديد التربة والصعب للقواعد وعمل باكيات والتقف بالصاج (تندة)	استكمال موقف المراغة سوهاج بطول ٥٠ متر تهديد التربة والصعب للقواعد وعمل باكيات والتقف بالصاج (تندة)	استكمال موقف المراغة سوهاج بطول ٥٠ متر	21-0104-0202.019-01
62	2021-12-26	2021-11-30	2021-10-14	2021-09-29	2021-09-15	مخطط	300,000	طلب عروض اسعار	أعمال	يتم ذلك كل ٤ سنوات الكشف على صا العبارة من الداخل والخارج وتغيير التالف وصنفرة الصاج (مراشمة) والكشف على اعمدة الرافص واريش والدقة وهذه الاعمال ضمن اجراءات الترخيص للعبارة	يتم ذلك كل ٤ سنوات الكشف على صا العبارة من الداخل والخارج وتغيير التالف وصنفرة الصاج (مراشمة) والكشف على اعمدة الرافص واريش والدقة وهذه الاعمال ضمن اجراءات الترخيص للعبارة	الرفع الرعي الجفاف للعبارة شرق	21-0104-0202.018-01
75	2022-01-30	2022-01-10	2021-11-21	2021-10-27	2021-10-05	مخطط	400,000	طلب عروض اسعار	أعمال	فك المواتير بالكامل واصلاح المعطل وتغيير قطع الغيار المستهلكة بالبستم والشمبر وسبكة الكرنك والكامة والصبايات وخلافة	فك المواتير بالكامل واصلاح المعطل وتغيير قطع الغيار المستهلكة بالبستم والشمبر وسبكة الكرنك والكامة والصبايات وخلافة	عمرة للعبارة الشروق	21-0104-0202.017-01

مدبر وحدة التنفيذ المتعينة

د/ نجاه موسى على

مستول العقود والمشتريات

أ/ تامر كامل على



السفير العام
عصام الدين اللبي

مدیر وحدۃ الترفیذ المحليه
د/ نجاة موسى، عل

مسئول العقود والمشتريات



مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (ج.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	اعادة رصف ال الضبع و تقواعته من الجمهورية وحيي السترال بطول ١ كم وعرض ٧ م	اعادة رصف ال الضبع من الجمهورية بالمدينة	21-0105-0202.027-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	350,000	عامة	أعمال	اعادة رصف طريق نجع ادريس منش المدرسة الاعدادية حتي المدرسة القرانية بطول ٥٥٠٠ م وعرض ٦ م	استكمال رصف طريق ماخل كوم ادريس بالطليحات	21-0105-0202.026-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	900,000	عامة	أعمال	اعادة رصف ش بحري البلد من ش الساتين وحيي المدافن بطول ٦٠٠ م وعرض ٦ م	اعادة رصف ش بحري البلد بالمدينة	21-0105-0202.025-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	اعادة رصف ش الامل من ش الجمهورية وحيي قبلي التامينات بطول ٨٠٠ متر وعرض ٦ متر	اعادة رصف ش الامل بطول بالمدينة	21-0105-0202.024-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	اعادة رصف ش الفتح من ش الجمهورية وحيي التامينات بطول ٨٠٠ متر وعرض ٦ م	اعادة رصف ش الفتح بطول بالمدينة	21-0105-0202.023-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	اعادة رصف ش الشهداء من السوق القديم حتي مسجد ال حمزة ١ كم بعرض ٧ م	اعادة رصف ش الشهداء من السوق القديم حتي مسجد ال حمزة بالمدينة	21-0105-0202.015-01



نواب / عصام الدين اللبني
الوزير العام

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى على

مسئول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على

43	2021-08-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	اعادة رصف من ش الجمهورية من الوحدة المحلية حتي تقاطع شارع الفتح اكم بعرض ۷م	اعادة رصف من ش الجمهورية من الوحدة المحلية حتي تقاطع شارع الفتح بالمدينة	21-0105-0202.016-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	ش الجمهورية حتي ش غرب البلد بطول اكم وعرض ۷م	اعادة رصف ش مكتب البريد والوحدة المحلية بالمدينة	21-0105-0202.021-01
13	2021-11-15	2021-10-28	2021-10-22	2021-10-15	2021-10-11	مخطط	60,000	طلب عروض اسعار	أعمال	عمل عمرة كاملة لقلاب رقم ۲۴۵۹	عمل عمرة جسيمة عنبس	21-0105-0508.040-01
13	2021-11-05	2021-10-28	2021-10-22	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	60,000	طلب عروض اسعار	أعمال	عمرة كاملة لقلاب رقم ۱۸۴۹	عمل عمرة جسيمة قرية عنبس	21-0105-0508.038-01
15	2021-11-09	2021-10-30	2021-10-22	2021-10-15	2021-10-01	مخطط	60,000	طلب عروض اسعار	أعمال	عمرة كاملة لقلاب رقم ۱۱۷۳	عمل عمرة جسيمة المدينة	21-0105-0508.039-01
81	2021-12-22	2021-12-10	2021-10-11	2021-09-20	2021-08-20	مخطط	300,000	عامة	أعمال	استكمال تقطيع مسقي نجع ابودوح ۲۰۰ موريد وعمل خرسانة لاساسات والحوائط وتركيب مواسي قطر ۷۵ و ۳۰ وتركيب حديد كرتال	استكمال تقطيع مسقي نجع ابودوح المدينة	21-0105-0613.033-01

49	2021-11-29	2021-11-26	2021-11-06	2021-10-08	2021-10-02	مخطط	1,400,000	عامة	أعمال	عمل بايكات سهلة الفك والتركيب للجائين بجانب ترعة نجع حمادى بأولاد حمزة بطول ١٥٠ م	عمل بايكات سهلة الفك والتركيب للجائين بجانب ترعة نجع حمادى بأولاد حمزة بطول ١٥٠ م	21-0106-0404.020-01
44	2021-10-30	2021-10-26	2021-10-03	2021-09-12	2021-07-26	مخطط	775,000	عامة	أعمال	انشاء بوفيهات وحمامات لمواقف الزوك والعسيرات والمنشاه	انشاء بوفيهات وحمامات لمواقف الزوك والعسيرات والمنشاه	21-0106-0508.023-01
40	2021-11-01	2021-10-28	2021-10-09	2021-09-18	2021-08-30	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	عمرة جسيمة لجلبير ائش دى ١٢٠	عمرة جسيمة لجلبير ائش دى ١٢٠	21-0106-0508.022-01
43	2021-10-28	2021-10-28	2021-10-06	2021-09-15	2021-08-24	مخطط	2,950,000	عامة	أعمال	استكمال تطوير كازينو الدويرات (سور الكازينو + دور ثان) بالدويرات	استكمال تطوير كازينو الدويرات (سور الكازينو + دور ثان) بالدويرات	21-0106-0404.018-01

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اصدار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (ج.م.)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
38	2021-10-10	2021-10-01	2021-09-14	2021-08-24	2021-08-23	مخطط	1,800,000	محدودة	أعمال	احلال وتجديد مواسير مياه ١٢ بلاستيك بش الجبابة والشهداء بطول ٢ كم بالمدينة	احلال وتجديد مواسير مياه ١٢ بلاستيك بش الجبابة والشهداء بطول ٢ كم بالمدينة	21-0106-0101.007-01
38	2021-10-10	2021-10-01	2021-09-14	2021-08-24	2021-08-23	مخطط	300,000	محدودة	أعمال	احلال وتجديد عدد محبس ١٦ ابوصة + ١٠ محابس ابوصة + ٢٠ محبس ابوصة بالمدينة	احلال وتجديد عدد محبس ١٦ ابوصة + ١٠ محابس ابوصة + ٢٠ محبس ابوصة بالمدينة	21-0106-0101.008-01
39	2021-10-11	2021-10-02	2021-09-14	2021-08-24	2021-08-23	مخطط	1,200,000	محدودة	أعمال	احلال وتجديد عدد ٣٠ قطعية لشبكة المياه الجديدة بالمدينة	احلال وتجديد عدد ٣٠ قطعية لشبكة المياه الجديدة بالمدينة	21-0106-0101.009-01
39	2021-10-11	2021-10-02	2021-09-14	2021-08-24	2021-08-23	مخطط	1,900,000	محدودة	أعمال	احلال وتجديد عدد ٣٧٥ بريرة لشبكة المياه الجديدة بالمدينة	احلال وتجديد عدد ٣٧٥ بريرة لشبكة المياه الجديدة بالمدينة	21-0106-0101.010-01

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسى على

مسئول العقود والمشتريات

د/ تامر كامل على



نواء / عصام الدين التقي

المنشاه

خطة العقود والمشتريات لمحافظة سوهاج العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

محافظة سوهاج
الديوان العام وحدة التنفيذ

45	2022-02-01	2022-02-01	2022-02-01	2021-12-18	2021-12-04	مخطط	1,900,000	عامة	أعمال	إنشاء كوبرى مشاه ابو حديوى اعلى التربة الزرزورية امام المدارس بأولاد حمزة	إنشاء كوبرى مشاه ابو حديوى اعلى التربة الزرزورية امام المدارس بأولاد حمزة	21-0106-0202.014-01
----	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	-------	---	---	---------------------



مستشار
عصام الدين اللبني

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى على

مستشار العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على

0					مخطط	1,850,000	تنفيذ ذاتي	أعمال	استكمال تركيب ٩٢ يوش حريق بالمدينة قروي العيساوية والدويرات والزوك واولاد حمزة واولاد سلامة+صيانة الايواش المعطلة	استكمال تركيب ٩٢ يوش حريق بالمدينة قروي العيساوية والدويرات والزوك واولاد حمزة واولاد سلامة+صيانة الايواش المعطلة	21-0106-0303.017-01
7					معدل	1,900,000	عامة	أعمال	عمل بايكات سهلة الفك والتركيب للباية بجانب ترعة نجع حمادى بطول ٢٠٠ م	عمل بايكات سهلة الفك والتركيب للباية بجانب ترعة نجع حمادى بالمدينة بطول ٢٠٠ م	21-0106-0404.019-01
38					مخطط	579,000	عامة	أعمال	تندات لموقف سيارات بمساحة ٢٠٠ م وعدد ١٠ بايكات بأولاد سلامة+بوقيه وحمامات	تندات لموقف سيارات بمساحة ٢٠٠ م وعدد ١٠ بايكات بأولاد سلامة+بوقيه وحمامات	21-0106-0202.015-01

المندوب العام
عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسى على

مستول العقود والمشتريات
/ تامر كامل على


مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (م.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
39	2021-10-11	2021-10-02	2021-09-14	2021-08-24	2021-08-23	مخطط	25,000,000	محدودة	أعمال	استكمال احلال وتجديد خطوط مياه الاسيستوس القديمة الى بلاستيك بطول ٢٠ كم بمدينة البلينا بشارع خور الساحل ونش الكسان ومنطقة السوق والفاويه وبنيك مصر القديم واحمد سعد	احلال وتجديد خطوط مياه القديمه الاسيستوس	21-0109-0101.001-01
39	2021-10-11	2021-10-02	2021-09-14	2021-08-24	2021-08-23	مخطط	7,000,000	محدودة	أعمال	استكمال شوارع البلينا بالصرف الصحي بطول ٢٥٠٠ م	استكمال شوارع البلينا بالصرف الصحي	21-0109-0101.002-01
0						مخطط	500,000	تنفيذ فائى	أعمال	وصلات مدارس (مدرسه الحلافى الشرقيه ومدرسه نجع كيرت)	وصلات مدارس	21-0109-0303.023-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,900,000	عامة	أعمال	رصف منطه مساكن المنشيه الجديد وعمل اتزلك ٢ كم وعرض ٨ م من بدايه المسكن حتى نهايتها	رصف منطقه المساكن	21-0109-0202.021-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	استكمال رصف شى البحر الاعظم من رعايه الاطفال حتى السلخانه ٧٥٠ متر وعرض ١٠ م	استكمال رصف شى البحر الاعظم	21-0109-0202.020-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	رصف شى البحر الاعظم حتى اداره رعايه الاطفال ٧٥٠ متر وعرض ١٠ م	رصف شى البحر الاعظم	21-0109-0202.019-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	استكمال رصف شى خور الساحل من مدرسه الثانويه بنات حتى كوبرى رفله ١ كم وعرض ٨ م	استكمال رصف شى خور الساحل	21-0109-0202.017-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	رصف شارع خور الساحل ودويان الرى من مدرسه الصنائع بنات حتى الثانويه بنات ١ كم وعرض ٨ م	رصف شى خور الساحل	21-0109-0202.016-01
43	2021-08-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,300,000	عامة	أعمال	رصف مدخل المدينه حتى بدايه الرصف الجديد بطريق عرابه ابيبلوس ٥٠٠ متر	رصف مدخل المدينه	21-0109-0202.015-01

مدير وحدة التنفيذ المحليه

د/ نجاه موسى على

مستول العقود والمشتريات

تامر كامل على



43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	عمل منطقة جامع الشيخ عمار وش احمد سعد بالانترلوك بطول اكم وعرض ٤متر	عمل منطقة الشيخ عمار واحمد سعد انترلوك	21-0109-0202.014-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,900,000	عامة	أعمال	رصيف ش مدرسة الصنائع بنين بداية منشى الجمهوريه حتى نجع الحداد اكم وعرض ١٠م	رصيف ش مدرسه الصنائع بنين	21-0109-0202.013-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	رصيف ش شرقى وغرب محطه السكه الحديد ٥٠٠ متر وعرض ٨ من مزلقان السكه الحديد حتى مدخل الرصيف	رصيف اشرقى وغرب السكه الحديد	21-0109-0202.012-01

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (م.ج.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,200,000	عامة	أعمال	أعادة رصف شارع الصراف بطول ٢٠٠ م وعرض ١٠ م	إعادة رصف شارع الري	21-0108-0202.006-01
10	2021-10-17	2021-10-10	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-26	مخطط	1,000,000	امر مباشر	خدمات	عمرات جسيمة لعدد ٢ لودر ٩٢٤H + لودر زاحف	عمرات جسيمة لسيارات الحملة	21-0108-0511.014-01
20	2021-12-05	2021-10-24	2021-10-25	2021-10-04	2021-09-24	مخطط	1,098,000	عامة	خدمات	عمرات جسيمة لعدد ٥ قلاب ٣ + جزار زراعي ١ + سيارة نيسان كابينية مزدوجة ١٠ + طلمبة هيدروليكي	عمرات جسيمة لسيارات الحملة	21-0108-0511.013-01
51	2021-12-05	2021-11-24	2021-10-25	2021-10-04	2021-09-24	مخطط	220,000	عامة	توريدات سلع	شراء عدد (٢) ماكينة اطفاء عاصمة لزوم ادارة الحماية المدنية (جرجا السريع - بيت داود)	شراء ماكينات اطفاء	21-0108-0511.012-01
28	2021-11-17	2021-11-07	2021-10-24	2021-10-10	2021-10-03	مخطط	1,000,000	طلب عروض أسعار	خدمات	اعداد الدراسات اللازمة الانشاء نفق للسيارات اسفل شريط السكة الحديد بمنطقة الخمس بمدينة جرجا	دراسة انشاء نفق	21-0108-0515.011-01
49	2021-12-01	2021-11-21	2021-10-24	2021-10-03	2021-09-26	مخطط	115,000	محلية	توريدات سلع	توريد وتركيب ابواب حديد واستاندات حديد لزوم المخازن بالوحدة بناء على توصيات ادارة الحماية المدنية	توريد وتركيب ابواب حديد واستاندات حديد لزوم المخازن بالوحدة	21-0108-0508.010-01
54	2021-11-30	2021-11-21	2021-10-19	2021-09-28	2021-09-23	مخطط	360,000	عامة	توريدات سلع	شراء اثاث لزوم مبنى ادارة الحماية المدنية الجديد (اجهزة تكييف - اجهزة حاسب الي. مكاتب. دولاب الخ)	شراء اثاث	21-0108-0508.009-01
52	2021-12-15	2021-12-01	2021-10-31	2021-10-10	2021-10-03	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	أنشاء كوبري مصب اولاد بهيج على مصرف جرجا الرئيسي كيلو ٢٧ ، ٤٥ ، بر أيمن	أنشاء كوبري مصب اولاد بهيج	21-0108-0202.007-01

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاه موسى على

مستول العقود والمشتريات

/ تأمر كامل على

جرجا

خطة العقود والمشتريات لمحافظة سوهاج العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

محافظة سوهاج
الديوان العام وحدة التنفيذ

37	2021-11-29	2021-11-14	2021-10-29	2021-10-08	2021-09-22	مخطط	10,500,000	عامة	أعمال	بعمل بلدورات والتزويك ورسيف ومقاعده ومظلات أستكمال كورنيش جرجا بشارع البحر بطول ٥٠٠ م	احلال وتجديد سور ترعة القواديه بطول ٦٠٠ م	21-0108-0101.0003-01
46	2021-11-25	2021-11-11	2021-10-17	2021-09-26	2021-09-21	مخطط	15,000,000	عامة	أعمال	أستكمال كورنيش جرجا بشارع البحر بطول ٥٠٠ م	أستكمال كورنيش جرجا بشارع البحر بطول ٥٠٠ م	21-0108-0101.0002-01
48	2021-11-25	2021-11-10	2021-10-14	2021-09-23	2021-09-20	مخطط	750,000	عامة	توريدات سلع	توريد ٣٠٠ دويل قلاووظ / ٢٥ قاطع ثلاثي / ١٠٠٠ لمبه موفرة ٨٥ وات / ٥٠ لمبه فلورسنت / ١ لفة سلم ١٦ مم / ٢ لفة سلك ١٠ مم / ١٠ مفتاح التوماتك مجوز ٦٣ امبير / ١٠ مفتاح التوماتك مفرد ٢٥ امبير / ٥٠٠ لمبه موفرة ٥٥ وات / ٢٠ مفتاح ثلاثي ١٦٠ امبير / ٤٠٠ لمبه موفرة ١٠٥ وات	شراء ادوات اثارة لزوم مدينة جرجا	21-0108-0101.0001-01

عصام الدين اللبني
رئيس اللجنة
جاء /

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د / نجاة موسى على

مستول العقود والمشتريات
/ تامر كامل على

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (ج.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
7	2021-10-24	2021-10-17	2021-10-10	2021-10-10	2021-10-03	مخطط	500,000	امر مباشر	خدمات	عمرة جسيمة لودر f18 + عمرة عدد لودر باك لودر + عمرة كارونة باك لودر	عمل عميرات جسيمة	21-0107-0511.008-02
0	2021-09-07	2021-08-30	2021-08-30	2021-08-30	2021-08-15	مخطط	400,000	امر مباشر	خدمات	عمرة جسيمة لودر f18 + عمرة ٤ عدد باك لودر + وكيل وحيد كاتريلر	عمل عميرات جسيمة	21-0107-0511.008-01
82	2022-02-17	2022-01-10	2021-11-03	2021-10-20	2021-10-13	معدل	300,000	محلية	توريدات سلع	وكيل وحيد للوادر كاتريلر شراء وتوريد عدد ٢٠٠ حاوية قمامة ١٢٠ x ١٢٠ ارتفاع ١.٣٠ م لتدعيم منظومة النظافة بالوحدات القروية التابعة	توريد حاويات قمامة	21-0107-0610.001-01
0	2021-10-17	2021-10-17	2021-10-17	2021-10-17	2021-10-13	مخطط	401,000	امر مباشر	خدمات	عميرات جسيمة وصيانة عدد ٦ باك لودر لقرى الكوامل - بلصفورة - الصلعا - اولاد عزاز - عربية ابودهب - الروافع (وتشمل زجاج + كاوتش امامي وخلفي + طلمبات جاز + هيدروليكي	عمل عميرات جسيمة باك لودر	21-0107-0511.007-01
29	2021-11-21	2021-11-10	2021-11-02	2021-10-12	2021-10-05	مخطط	600,000	محلية	خدمات	عميرات جسيمة لقلابات النظافة لقرى بندار + الكوامل + الروافع - رفع كفاءة وصيانة قلابات النظافة (دائرة هيدروليكي - كاوتش - بطاريات - سمكرة - كهرباء - دهان)	عمل عميرات جسيمة قلابات	21-0107-0511.006-01
3	2021-11-11	2021-11-11	2021-11-08	2021-11-08	2021-11-03	مخطط	350,000	امر مباشر	خدمات	رفع كفاءة الجرارات الزراعية + رفع كفاءة وصيانة سيارات السلم	عمل عميرات جسيمة	21-0107-0511.005-01
40	2021-12-23	2021-11-30	2021-11-11	2021-10-21	2021-10-10	مخطط	250,000	محلية	توريدات سلع	ماكينة غسيل سيارات + مشحمة + دريل فك كاوتش + تنجر شحن + اجهزة قياس كاوتش + ماكينة لحام	توريد عدد ومعدات صيانة سيارات الحملة الميكانيكية	21-0107-0511.004-01
70	2022-01-13	2021-12-27	2021-11-08	2021-10-18	2021-10-06	مخطط	500,000	محلية	توريدات سلع	توريد اثاث لازم لتدعيم مبنى اطفاء ادفا	توريد اثاث	21-0107-0508.011-01



المستشار العام
عصام الدين الليثي

مدبر وحدة المشتريات المحلية

د/ نجاة موسى على

مسئول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على

74	2022-01-06	2021-11-25	2021-10-03	2021-09-12	2021-09-01	معدل	200,000	محلية	أعمال	استكمال جراج الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بالكواصل على مساحة للحفاظ على املاك الدولة من التعديات	استكمال جراج الوحدة المحلية	21-0107-0508.010-01
82	2021-12-28	2021-12-14	2021-10-14	2021-09-23	2021-09-15	معدل	1,600,000	عامة	توريدات سلع	2 سيارة مجهزة للمركز التكنولوجي المتنقل لخدمة المواطنين بقرى المركز العشرة	توريد عدد ٢ سيارة مجهزة	21-0107-0508.009-01
76	2021-12-12	2021-11-30	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-05	معدل	700,000	محلية	أعمال	ويشمل تطوير المبنى الإداري والأرضيات والجوانب	تطوير مجزر جزيرة شندويل	21-0107-0414.003-01
69	2021-11-30	2021-11-16	2021-09-29	2021-09-08	2021-09-01	مخطط	700,000	محلية	أعمال	تطوير المجزر ويشمل رفع كفاءة المباني والأرضيات ومصادر المياه	تطوير مجزر الصلعا	21-0107-0414.002-01

السيد / عصام الدين اللبني
لواء /

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى على

مستول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ شعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (م.ج.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	رصف طريق شرق مصرف اخميم الرئيسي بقرية بني واصل من كوبري بني واصل حتى حدود مركز ساقلة مع قريح الصوامع بطول ١٢٠٠ م	رصف طريق شرق مصرف اخميم الرئيسي بقرية بني واصل	21-0112-0202.010-01
9	2021-10-26	2021-09-10	2021-09-21	2021-09-01	2021-08-15	مخطط	300,000	عامة	أعمال	تجهيز قاعة الاجتماعات بالكراسي ٢٠ مكيف + فيديو بروجكتور + شاشة عرض	تطوير قاعة الاجتماعات بالوحدة	21-0112-0511.007-01
39	2021-10-25	2021-10-10	2021-09-21	2021-09-01	2021-08-15	مخطط	600,000	عامة	أعمال	عمل عمره جسيمه لمعدات المحلة الميكانيكية (عمره ٢ قلاب بالجلاديه وسفلاق وصيانته لودر زاحف وسياره مكبس وقلاب كبير)	عمل عمره جسيمه لمعدات المحلة الميكانيكية (عمره ٢ قلاب بالجلاديه وسفلاق وصيانته لودر زاحف وسياره مكبس وقلاب كبير)	21-0112-0511.006-01
39	2021-10-25	2021-10-10	2021-09-21	2021-09-01	2021-08-15	مخطط	2,000,000	عامة	أعمال	تطوير الحديقة العامة بمساحة (٢٧١ × ١٠ م) ٨٠ × ٦ م (سور + كافيتريا + اشجار)	تطوير الحديقة العامة بمدينه ساقلة	21-0112-0101.003-01
86	2022-01-09	2021-12-11	2021-10-08	2021-09-16	2021-09-02	مخطط	500,000	عامة	توريدات سلع	توريد عدد ١٥٠ هورن + ١٥٠ ماكينة صوت اسلاك	تطوير الازاعة المحليه بالمدينه والوحدات القرويه	21-0112-0101.002-01
51	2021-11-10	2021-11-05	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	1,500,000	عامة	توريدات سلع	توريد مهمات ومعدات اثاره (٣٠٠ كشاف ليد + ٥٠٠ لمبه موفره + ٥٠٠ زراع + كينكتور وقواطع وخليه ٢٠٠ + ٢٠٠ دويل + ٢٠٠ لفة سلك)	توريد مهمات ومعدات اثاره	21-0112-0101.001-01




مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة كهنه على

مسئول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ إشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (ج م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	رصف الشوارع الضيقة المتفرعة من منطقة مسجد الأمير حسن الأثري بأخميم ببلط الإترولوك بطول ٢ كم وعرض ٤،٣،٢	رصف الشوارع الضيقة بطول ٢ كم و يعرض أقل من ٦ م ببلط الإترولوك	21-0111-0202.010-01
14	2021-08-19	2021-09-29	2021-09-29	2021-09-15	2021-09-08	مخطط	400,000	محلية	توريدات سلع	شراء تجهيزات مكتبية وأثاث + ١٥ جهاز كمبيوتر بالطابعات + ٤ ماكينات تصوير مستندات + ١ بروجكتور + ١ شاشة عرض	تدعيم الوحدات المحلية بالتجهيزات المكتبية والأجهزة الكهربائية والإتصالات	21-0111-0508.015-01
0			2021-10-14	2021-10-14	2021-10-07	مخطط	1,200,000	امر مباشر	خدمات	إجراء أعمال جسيمة لعدد ٤ سيارة مجهز قلاب سعة ٤ + ١ سيارة إطفاء + ١ لودر زاحف + ١ سيارة مجهزة مكبس كبير + حاويات جمع القمامة	عمرات جسيمة للسيارات للمعدات والمجهزة قلاب والسيارات المجهزة مكابس + حاويات جمع القمامة	21-0111-0511.016-01

لواء / عصام الدين اللبني



مدير وحدة التنفيذ التخطيطية
د/ نجاة موسى على

مسئول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على

0				2021-10-13	2021-09-22	2021-09-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	رصيف الشوارع الضيقة بطول ٢ كم و بعرض أقل من ٦ م ببلاط الإيتروك	21-0111-0202.009-01
0				2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	إعادة رصف و رفع كفاءة شوارع فرعية بمدينة أخميم بطول ٨٠٠ متر	21-0111-0202.008-01
0				2021-10-08	2021-09-10	2021-09-02	مخطط	1,500,000	اتفاقية طارية	أعمال	إعادة رصف و رفع كفاءة شوارع فرعية بمدينة أخميم بطول ١ كم	21-0111-0202.007-01
10				2021-09-17	2021-08-27	2021-08-17	معدل	3,000,000	عامة	أعمال	إنشاء وحدة زراعية رقمية مطورة جديدة مكونة من ثلاث طوابق علي قطعة أرض بمساحة ٢٠٠ متر مخصصة /الأرضي مخازن لمستلزمات الانتاج (تقاوي مبيدات أسمدة) الأول علوي (الجمعية الزراعية الرقمية) الثاني علوي (قاعة اجتماعات) السطح يستخدم لنماذج الزراعات الأرضية . زراعة الاسطح	21-0111-0414.006-01



السكربتير العام
علاء / عصام الدين الدين

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاته موسى على

مستول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على

10	2021-10-06	2021-09-26	2021-09-16	2021-08-26	2021-08-17	معدل	600,000	عامة	أعمال	إزالة مبني إدارة الطب البيطري القديم + إنشاء سور + مظلة لإستغلال المساحة للإستقبال والكشف وإتاحة فرصة للتفقيح الصناعي تربية السلالات الحيوانية الجيدة حيث أن الموقع بجوار مبني الإدارة الجديد	إزالة مبني إدارة الطب البيطري القديم + إنشاء سور + مظلة للموقع	21-0111-0414.005-01
14	2021-10-10	2021-10-03	2021-09-19	2021-08-29	2021-08-17	معدل	1,700,000	عامة	أعمال	إنشاء مقر جديد لقصر الثقافة مكون من ثلاث طوبقي علي مساحة ٣٠٠ م. الدور الأول مسرح يكامل المساحة. الدور الثاني قاعة محاضرات و مكاتب إدارية. الدور الثالث مرسوم / قاعة كمبيوتر / وفنون تشكيلية و مكتبة و نادي (مرحلة أولي)	إنشاء مقر جديد لقصر الثقافة	21-0111-0303.014-01
0			2021-10-07	2021-09-16	2021-09-01	مخطط	1,900,000	عامة	أعمال	استكمال تشطيبات المقر الجديد للوحدة المحلية (أعمال الكهرباء، وأعمال المياه، والمخارة، و واجهة المبني والابواب والشابيك. الخ	استكمال تشطيب مبني الوحدة المحلية الجديد	21-0111-0303.011-01
30	2021-10-20	2021-10-15	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	800,000	عامة	أعمال	توريد وتركيب لوحات طاقة شمسية بالمشتلات نظام (on grid)	الاستفادة من الطاقة المتجددة بتوريد وتركيب لوحات طاقة شمسية بالمشتلات نظام (on grid)	21-0111-0101.002-01



علاء / عصام الدين التقي
المحضر العام

مدبر وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى على

مسئول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على

أخميم

خطة العقود والمشتريات لمحافظة سوهاج العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

محافظة سوهاج
الديوان العام وحدة التنفيذ

61	2021-08-15	2021-11-01	2021-09-22	2021-09-01	2021-08-15	مخطط	1,000,000	عامة	توريدات سلع	شراء ٥٠٠ كشافات ليد ١٥٠ و ١٠٠ و ١٥٠ المبة صوديوم ١٠٠ و ١٠٠ المبة ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ ترمو بلاستيك ٢٠ مم ٣٠٠ اعداد الكتروني ثلاثي الطرق بادوات تدعيم إدارة كهربائية و لمبات موفرة للطاقة + كشافات ليد	21-0111-0101.001-01
----	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	----------------	--	---------------------



السيد / عصام الدين الدين

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة هوى على

مسئول العقود والمشتريات
/ تامر كامل على


مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (ج.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
39	2021-10-11	2021-10-02	2021-09-14	2021-08-24	2021-08-23	مخطط	500,000	محدودة	أعمال	تدعيم القرية ب ٢ كم مواسير بلاستيك قطر ٦ بوصة	احلال وتجديد مواسير المياه المتهاككة بنجع حلوان بعزبه رضوان	21-0110-0101.001-01
39	2021-10-11	2021-10-02	2021-09-14	2021-08-24	2021-08-23	مخطط	500,000	محدودة	أعمال	دعم القرية بخط مياه قطر ٦ بوصة بطول ٢ كم	توصيل المياه لنجع جيره بعزبه الصبجه	21-0110-0101.002-01
0						مخطط	1,500,000	تنفيذ ذاتي	أعمال	توصيل الوصلات الخارجية للمدارس والمنشآت	توصيل مرفق المياه والكهرباء للمدارس	21-0110-0303.011-01
42	2021-10-04	2021-09-26	2021-09-05	2021-08-15	2021-08-01	مخطط	2,400,000	عامة	توريدات سلع	لمبة لـ ٥٠٠ + ٥٠٠ كشاف ١٢٠٠ دوليه + ٢٠٠ شريط لحام	شراء مهمات وادوات اثاره	21-0110-0101.003-01
50	2021-10-10	2021-10-04	2021-09-05	2021-08-15	2021-08-01	مخطط	1,300,000	عامة	أعمال	تطوير مبنى الوحدة المحلية لقرية اولاد يحيى بحرى	تطوير مبنى الوحدة المحلية لقرية اولاد يحيى بحرى	21-0110-0508.014-01
42	2021-10-04	2021-09-26	2021-09-05	2021-08-15	2021-08-01	مخطط	4,000,000	عامة	أعمال	احلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية والمخازن	احلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية والمخازن	21-0110-0508.015-01
44	2021-10-03	2021-09-28	2021-09-05	2021-08-15	2021-08-01	مخطط	500,000	عامة	توريدات سلع	عمل عميرات لمعدات الوحدة	عمل عميرات جسيمه	21-0110-0511.012-01
50	2021-10-10	2021-10-04	2021-09-05	2021-08-15	2021-08-01	مخطط	5,000,000	عامة	أعمال	انشاء السوق اعلي موقف سيارات اولاد سالم علي مساحة ٤٠٠ متر لحل ازهمه الباعة الجائلين	انشاء سوق بالمدينه	21-0110-0416.017-01

مدير وحدة التنفيذ المحلية

مستول العقود والمشتريات

د/ نجاه موصى على

/ تامر كامل على



44	2021-10-04	2021-09-28	2021-09-05	2021-08-15	2021-08-01	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	إنشاء السوق علي مساحة ٣١٠٠ متر ارض أملاك دولة ومستغله لهذا الغرض بمعرفة الاهالي	إنشاء سوق بمزااته شرق	21-0110-0416.016-01
46	2021-10-05	2021-09-30	2021-09-05	2021-08-15	2021-08-01	مخطط	3,000,000	عامة	أعمال	إنشاء كورنيش علي الترعه الفاروقيه من الناحيه الشرقيه بطول ١.٥ كم علي ثلاث اماكن متفرقه ويشمل المشروع تدبيش الترعه في هذه المناطق	إنشاء كورنيش شرق الترعه الفاروقيه	21-0110-0613.007-01
50	2021-10-10	2021-10-04	2021-09-05	2021-08-15	2021-08-01	مخطط	5,000,000	عامة	أعمال	إنشاء وحده مرور بالمدينه	إنشاء وحده مرور	21-0110-0303.010-01
50	2021-10-10	2021-10-04	2021-09-05	2021-08-15	2021-08-01	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	إنشاء مطافى الخيام	إنشاء وحده مطافى الخيام	21-0110-0303.009-01

حي غرب

خطة العقود والمشتريات لمحافظة سوهاج العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م


محافظة سوهاج
الديوان العام وحدة التنفيذ

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (ج.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	3,000,000	عامة	أعمال	رصف ش خلف مستشفى الهلال بداية من اول المفيض ترعة نجع حمادي حتي امام ش نبيل فرج اكم*١٠ م	رصف ش خلف مستشفى الهلال بداية من اول المفيض ترعة نجع حمادي حتي امام ش نبيل فرج اكم*١٠ م	21-0114-0202.025-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	3,000,000	عامة	أعمال	رصف منطقة العمري بداية من عمارات جي راشد حتي عمارات العمري بطول ٥٠٠*٤٠ م	رصف منطقة العمري بداية من عمارات جي راشد حتي عمارات العمري بطول ٥٠٠*٤٠ م	21-0114-0202.023-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	3,000,000	عامة	أعمال	رصف منطقة المخبز الالي من العروبه حتي المرويطول اكم*١٠ م عرض	رصف منطقة المخبز الالي من العروبه حتي المرويطول اكم*١٠ م عرض	21-0114-0202.022-01

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاه موسى على

مستول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على




لواء / عصام الدين اللبتي

حي غرب

خطة العقود والمشتريات لمحافظة سوهاج العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

محافظة سوهاج
الديوان العام وحدة التنفيذ

43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	3,000,000	عامة	أعمال	رصف منطقة الشهيد الجديد بطول ١.٢ كم * ٢٠ م	رصف منطقة الشهيد حتي مستشفى الشهيد الجديد بطول ١.٢ كم * ٢٠ م	رصف منطقة الشهيد من مسجد الشهيد حتي مستشفى الشهيد الجديد بطول ١.٢ كم * ٢٠ م	21-0114-0202.021-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	2,000,000	عامة	أعمال	إعادة رصف فرعيات منطقة الغيابة بطول ١.٢٠٠ كم	إعادة رصف فرعيات الجرجاوية وفرعيات ش الجلاء حتي ش المحطة	إعادة رصف فرعيات منطقة الغيابة بطول ١.٢٠٠ كم ٧* عرض من أول فرعيات الجرجاوية وفرعيات ش الجلاء حتي ش المحطة	21-0114-0202.016-01



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى علي

مستول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل علي


43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	2,000,000	عامة	أعمال	اعادة رصف ش الحويثى بطول ١٥* عرض بداية من ش الجرجاوية حتى موقف الحويثى الجديد	اعادة رصف ش الحويثى بطول ١٥* عرض بداية من ش الجرجاوية حتى موقف الحويثى الجديد	21-0114-0202.015-01
91	2021-12-15	2021-12-08	2021-11-03	2021-09-08	2021-09-01	مخطط	2,000,000	عامة	أعمال	تطوير كورنيش نجع حمادى بطول كيلو ابتداء من حديقة الشروق حتى مصرف سوهاج العمومى	تطوير كورنيش نجع حمادى بطول كيلو ابتداء من حديقة الشروق حتى مصرف سوهاج العمومى	21-0114-0101.007-01
97	2021-12-21	2021-12-14	2021-11-10	2021-09-08	2021-09-01	مخطط	500,000	عامة	أعمال	انشاء سوق حضارى بمنطقة الشيخ خليفة بمساحة ١٢٠٠ متر مسطح	انشاء سوق حضارى بمنطقة الشيخ خليفة بمساحة ١٢٠٠ متر مسطح	21-0114-0404.026-01
100	2021-12-24	2021-12-17	2021-11-11	2021-09-08	2021-09-01	مخطط	1,000,000	عامة	أعمال	رصف شوارع سيالة اولاد نصير جى غرب بالانترلوك وعرض اقل من ٦ م وبطول ١ كم	رصف شوارع جى غرب بالانترلوك	21-0114-0202.024-01

مدير وحدة التنفيذ المحلية

مسئول العقود والمشتريات

د/ نجاة موسى على


أ/ تامر كامل على



83	2021-12-08	2021-11-30	2021-10-24	2021-09-08	2021-09-01	مخطط	2,000,000	عامة	أعمال	رصف ش لقطب وفرعياته بالانترلوك من صلاح الدين حتي شارع الجلاء بطول ٨*م عرض	رصف ش لقطب وفرعياته بالانترلوك من صلاح الدين حتي شارع الجلاء بطول ٨*م عرض	21-0114-0202.020-01
81	2021-12-06	2021-11-28	2021-10-19	2021-09-08	2021-09-01	مخطط	2,000,000	عامة	أعمال	رصف شارع الحويطي بالانترلوك بجوار العمارات و الشوارع الفرعية بالحويطي بطول ١٠٠٠ م* عرض	رصف شارع الحويطي بالانترلوك بجوار العمارات و الشوارع الفرعية بالحويطي بطول ١٠٠٠ م* عرض	21-0114-0202.019-01
112	2021-12-06	2021-11-28	2021-10-19	2021-08-08	2021-09-01	مخطط	2,000,000	عامة	أعمال	رصف ش الغياتيه بالانترلوك من بداية شارع الجرجاويه حتى شارع القطب بطول ١٠٠٠ م* عرض	رصف ش الغياتيه بالانترلوك من بداية شارع الجرجاويه حتى شارع القطب بطول ١٠٠٠ م* عرض	21-0114-0202.018-01

مدبر وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاه موسى على

مستول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على



حي شرق

خطة العقود والمشتريات لمحافظة سوهاج المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

محافظة سوهاج
الديوان العام وحدة التنفيذ

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اصدار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (م.ج.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	3,000,000	عامة	أعمال	رصف تفرعات ٢٠ شارع ايميل وايسر ش العشرين لخلق محاور جديدة اول الكورنيش الشرقي حتى طريق جزيرة محروس بطول ٥٠٠٠ م وعرض ٧ م	رصف تفرعات ش العشرين	21-0113-0202.010-01
43	2021-08-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	3,000,000	عامة	أعمال	رصف منطقة ايدبال لاستكمال المشروع حيث تم تطويره في العام الماضي بطول ٦٠٠ م x ١٢ م + ٦ م	رصف منطقة ايدبال	21-0113-0202.009-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	3,000,000	عامة	أعمال	رصف منطقة الشياء حتى (١٥) بطول ١٠٠٠ x ١٠ م	رصف منطقة الشياء حتى (١٥)	21-0113-0202.008-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	5,000,000	عامة	أعمال	رصف منطقة الشبان المسلمين وش الجهاد حتي مدرسة الشياء بطول ٢٥٠٠ م	رصف منطقة الشبان المسلمين و ش الجهاد	21-0113-0202.007-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	3,000,000	عامة	أعمال	رصف باقي ش التحرير ١٠٠٠ م من شارع (١٥) حتي تمثال سيدي	استكمال رصف ش التحرير بطول ١ كم	21-0113-0202.006-01
59	2022-01-12	2021-12-30	2021-11-22	2021-11-01	2021-10-14	مخطط	4,000,000	عامة	أعمال	استكمال السوق الحضاري بمدينة ناصر مكون من عدد (٢) طابق - ١٤٠٠ محل	استكمال انشاء السوق الحضاري	21-0113-0404.005-01
51	2022-02-06	2022-01-20	2021-12-21	2021-11-30	2021-11-15	مخطط	13,500,000	عامة	أعمال	استكمال انشاء المبني الاداري للمكي لحي مكون من (١١) طابق + دور (٢٥) خدمات	استكمال انشاء المبني الاداري للمكي لحي	21-0113-0508.011-01
7	2021-09-23	2021-09-23	2021-09-16	2021-09-16	2021-09-01	مخطط	1,000,000	امر مباشر	أعمال	عمرات جسيمة للحملة للميكانيكية لعدد (٣) سيارة مكبس وعدد (٢) سيارة قلاب	عمرات جسيمة للحملة للميكانيكية	21-0113-0511.012-01

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د / نجاه موصلي على

مستول العقود والمشتريات
أ / تامر كامل على




حي شرق

خطة العقود والمشتريات لمحافظة سوهاج العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

محافظة سوهاج
الديوان العام وحدة التنفيذ

50	2021-10-25	2021-10-21	2021-09-22	2021-09-01	2021-08-15	مخطط	1,995,000	عامة	توريدات سلع	شراء لمبات وكشافات موفرة وإسلاك وموصلات نحاسية ١٥٠٠ كشافات ليد ٣٠ ألفه سلك ٨٠٠ لمبة و كابلات تغذية لاعمدة كشافات واللائرة الشوارع الجي	شراء مهمات اثارة	21-0113-0101.004-01
50	2021-11-04	2021-11-04	2021-10-06	2021-09-15	2021-09-01	مخطط	3,000,000	عامة	أعمال	تغير عدد ٢٥ عمود وكابلات وتركيب بلاط اتركولك وبلدورات ودهانات وعمل احواض زهور من ش ١٥ حتى سبتي بطول ١٠٠٠ م	استكمال لتطوير ش التحجير	21-0113-0101.001-01



عصام الدين الدين
لواء / عصام الدين الدين

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى على

مسئول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (ج.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	شارع السيدة نفيسة من سور مدرسة السلام حتى نهاية الشارع بعرض ١٠ م وبطول ٦٠٠ متر مسطح	شارع السيدة نفيسة من صور مدرسة السلام حتى نهاية الشارع بمساحة ٦٠٠٠ متر مسطح	21-0115-0202.012-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	رصف خلف مدرسة المناهل بداية من تقاطع عثمان بن عفان حتى سور نادي المطاحن بعرض ١٠ م وبطول حوالي ٦٠٠ متر مسطح .	رصف خلف مدرسة المناهل بداية من تقاطع عثمان بن عفان حتى سور نادي المطاحن بطول حوالي ٦٠٠ متر مسطح .	21-0115-0202.011-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	رصف من قسم الشرطة حتى كوبري السلاموني شارع فاطمة الزهراء بعرض ١٠ م وبطول حوالي ٦٠٠ متر مسطح .	رصف من قسم الشرطة حتى كوبري السلاموني شارع فاطمة الزهراء بطول حوالي ٦٠٠ متر مسطح .	21-0115-0202.010-01

المستشار العام

نواء / عصام الدين الكبي

مدير وحدة التنفيذ المحلية


د/ نجاة موسى على

مستشار العقود والمشتريات

أ/ تامر كامل على

43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	رصف المرحلة السادسة بحي الكوثر شارع عثمان بن عفان بطول ٦٠٠٠ متر مسطح	رصف المرحلة السادسة بحي الكوثر شارع عثمان بن عفان بطول ٦٠٠٠ متر مسطح	21-0115-0202.009-01
43	2021-10-25	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,100,000	عامة	أعمال	رصف العروسة الى نادي الرحلات الفردية الثانية بطول ٤٤٠٠ متر	رصف العروسة الى نادي الرحلات الفردية الثانية بطول ٤٤٠٠ متر	21-0115-0202.008-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	امتداد شارع عثمان بن عفان من الاسطراحة القديمة حتى نهاية الشارع	امتداد شارع عثمان بن عفان من الاسطراحة القديمة حتى نهاية الشارع	21-0115-0202.013-01
46	2021-12-31	2021-12-20	2021-11-04	2021-10-14	2021-09-30	معدل	4,000,000	عامة	أعمال	انشاء عدد ٧ وحدات نسيج محلي بها بيت ريفي .	انشاء وحدات نسيج محلي بها بيت ريفي .	21-0115-0404.014-01
83	2022-03-15	2022-02-06	2021-12-06	2021-11-15	2021-11-01	معدل	700,000	محلية	أعمال	بلدورة مضبنة بميادين الحي المختلفة ٧٠٠ متر مربع .	بلدورة مضبنة بميادين الحي المختلفة .	21-0115-0508.016-01

مدة المناقصة	تاريخ توقيع العقد	تاريخ اشعار الترسية	تاريخ استلام العروض	تاريخ الدعوة للمناقصة	تاريخ اعداد المواصفات الفنية	حالة المناقصة	مبلغ الاعتماد (ج.م)	طريقة التناقص	نوع المشتريات	وصف المناقصة	اسم المناقصة	كود المناقصة
43	2021-08-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,500,000	عامة	أعمال	اعادة رصف ورفع كفاءة طريق الريانة / الجباب بطول ١٥٠٠ م ويعرض ١٠ م بداية من مدخل قرية الريانة الشرقي وحتى قرية الجباب	اعادة رصف طريق البريا / كوبري الهدار بطول ١٠٠٠ م ويعرض ١٠ م بداية من تقاطع طريق البريا وحتى كوبري الهدار	21-0102-0202.016-01
43	2021-10-18	2021-10-07	2021-09-15	2021-08-25	2021-08-15	مخطط	1,550,000	عامة	أعمال		اعادة رصف طريق البريا / كوبري الهدار	21-0102-0202.017-01
41	2022-01-26	2022-01-16	2021-12-06	2021-11-15	2021-11-01	معدل	6,000,000	عامة	أعمال	استكمال السور بطول ٨٢٠ م واعمال ترابيع خرسانية هليكويتير + اعمال عدد ٨ أبراج حراسة + عدد ٢ غرفة فحص + حمام + عدد ٢ غرفة امن واستعلامات + اعمال بلدورات ارضية والتروك + مظلة انتظار سيارات المرور والموظفين + حديد مشغول حماية الدور الاول + بوابات	استكمال وحدة مرور التل الذكي	21-0102-0303.019-01
91	2022-01-01	2021-12-15	2021-10-13	2021-09-15	2021-08-15	مخطط	1,900,000	عامة	توريدات سلع	توريد عدد ٢٥٠ جلوب الوان ٢٥ سم وعدد ٢٠٠ جلوب الوان ٢٠ سم وعدد ٣٠٠ جلوب ٢٠ سم الوان وعدد ٣٠٠ جلوب ٢٥ سم الوان	توريد ادوات وتوريد ادوات اثار	21-0102-0101.006-01
76	2021-12-15	2021-11-30	2021-10-06	2021-09-15	2021-08-15	مخطط	1,100,000	عامة	توريدات سلع	توريد وتوريد كشافات ليد ١٥٠ وات بشارع احمد ماهر والقومية العربي ونزلة القبيصي ونزلة حميدي وسوفي عدد ٧٣٣ كشاف	توريد كشافات ليد ١٥٠ وات	21-0102-0101.005-01
76	2021-12-15	2021-11-30	2021-10-06	2021-09-15	2021-08-15	مخطط	1,100,000	عامة	توريدات سلع	توريد وتوريد كشافات ليد ١٥٠ وات للمنشئة وش الجمهورية ومكة المكرمة والزهاء عدد ١١٥ كشاف	توريد كشافات ليد ١٥٠ وات	21-0102-0101.004-01
76	2021-12-15	2021-11-30	2021-10-06	2021-09-15	2021-08-15	مخطط	1,100,000	عامة	توريدات سلع	توريد وتوريد كشافات ليد ١٥٠ وات لحي الاربعين والساحل البحري وايو غريب والسوق القديم والساحل الغربي عدد ٧٣٣ كشاف	توريد كشافات ليد ١٥٠ وات	21-0102-0101.003-01
61	2021-11-15	2021-10-20	2021-09-10	2021-08-20	2021-09-01	مخطط	800,000	محلية	خدمات	عمرة حفار	جسمات عمرات	21-0102-0511.020-01



لواء / عصام الدين الدين
مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجات موسى على


مستول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل على

طما

خطة العقود والمشتريات لمحافظة سوهاج العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

محافظة سوهاج البيان العام وحدة التنفيذ												
25	2021-11-15	2021-10-28	2021-10-17	2021-10-03	2021-09-05	مخطط	700,000	طلب عروض أسعار	خدمات	عمرة عدد ٢ قلاب	عمرات جسيمة	21-0102-0511.021-01
120	2022-01-20	2021-12-13	2021-09-05	2021-08-15	2021-09-01	مخطط	6,000,000	عامة	توريدات سلع	توريد عدد ١ جليدر بشقفة بطول ٤.١٠ م	توريد عدد ١ جليدر	21-0102-0610.009-01
107	2021-12-05	2021-11-30	2021-09-05	2021-08-15	2021-09-01	مخطط	1,000,000	عامة	توريدات سلع	توريد عدد ١ سيارة ٢ كابينة اربعة باب بصندوق خلفي	توريد عدد ١ سيارة	21-0102-0610.010-01

السيد العام
لواء / عصام الدين الطيبي



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى هني

مستول العقود والمشتريات
١/ تامر كامل على

شركة مياه الشرب

٢	اسم المناقصة	توريدات اعمال خدمات خ استثمارية	مبلغ الاعتماد	طريقة الطرح عامة محدودة محلية طلب عروض امر مباشر	مخطط معمل فغلي	بدء اعداد وثائق المناقصة يوم/شهر	الدعوة للمناقصة يوم/شهر	فتح المظاريف الفني يوم/شهر	التقييم الفني للطاءات يوم/شهر	فتح المظاريف المالية يوم/شهر	تاريخ اصدار الترسية يوم/شهر
١	تركيب ابواش حريق		١٥٠٠		مخطط معمل فغلي						
٢	تغيير مواسير اسبوستس إلى بلاستيك وابواش حريق	اعمال	٧٠٠٠	عامة	مخطط معمل فغلي	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١			٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
٣	تاهيل ورفع كفاءة محطة مياه طهطا لعمل بطاقة ١٧ الف متر كعب/ يوم	اعمال	٥٥٠٠٠	عامة	مخطط معمل فغلي	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١			٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
٤	استكمال احلال وتجديد شبكات المياه بناحية باهوق	اعمال	٣٠٠٠		مخطط معمل فغلي	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١			٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
٥	احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة النزلة - الشسيخ سليمان	اعمال	١٠٠٠		مخطط معمل فغلي	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١			٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
٦	استكمال احلال وتجديد شبكات المياه بناحية بحري فيلا - المستشار من الناحية الغربية	اعمال	٣٠٠٠		مخطط معمل فغلي	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١			٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
٧	احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة - شارع الشهاب - شارع الضياع ٢٥٠٠ م	اعمال	١٩٩٠		مخطط معمل فغلي	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١			٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
٨	احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شارع الجلاء ١٠ بوصة بطول ١٠٠٠ م	اعمال	١٥٠٠		مخطط معمل فغلي	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١			٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
٩	احلال وتجديد شبكات المياهشارع النيل من النزلة حتى شارع المحكمة بطول ٢٠٠٠ م	اعمال	٢٢٥٠٠		مخطط معمل فغلي	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١			٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١

مسؤول العقود والمشتريات

أ/ تامر كامل علي

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاه موسى علي



إبراهيم عيسى الدين اللبني

٢٠	احلال وتجديد مواسير مياه ١٢ بلاستيك شن الجبنة والشهداء بطول ٢ كم بالمدينة	اعمال	١٨٠٠		مخطط	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
					معدل				
					فقط				
٢١	احلال وتجديد عدد محبس ١٦ بوصة + ١٠ محابس بوصة + ٢٠ محبس بوصة بالمدينة	اعمال	٣٠٠		مخطط	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
					معدل				
					فقط				
٢٢	احلال وتجديد عدد ٣٠ قطعية لشبكة المياه الجديد بالمدينة	اعمال	١٢٠٠		مخطط	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
					معدل				
					فقط				
٢٣	احلال وتجديد عدد ٣٧٥ برزخ لشبكة المياه الجديد بالمدينة	اعمال	١٩٠٠		مخطط	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
					معدل				
					فقط				
٢٤	محطة رفع لصرف صحي منطقة عمارات الساكنين + خطوط طرد وتم طلب المقاييس التقديرية من الهيئة	اعمال	١٨٠٠٠		مخطط	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
					معدل				
					فقط				
٢٥	استكمال تركيب ٩٢ بوش حريق بالمدينة ومجلس قروي العساوية والتويرات والزرزك واولاد حنزة واولاد سلامة+صيانة الابواب المعلقة	اعمال	١٨٥٠		مخطط	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
					معدل				
					فقط				
٢٦	تركيب ابواب حريق	اعمال	١٨٠٠		مخطط				
					معدل				
					فقط				
٢٧	استكمال انشاء محطة مياه	اعمال	٢٥٥٠٠		مخطط				
					معدل				
					فقط				
٢٨	توصيل خدمة الصرف الصحي لعمارات المقاربة	اعمال	٢٥٠٠٠		مخطط	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
					معدل				
					فقط				
٢٩	احلال وتجديد خطوط مياه القديمة الاستبسوس	اعمال	٢٥٠٠٠		مخطط	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
					معدل				
					فقط				
٣٠	استكمال شوارع البليبا بالصرف الصحي	اعمال	٧٠٠٠		مخطط	٣/٨/٢٠٢١	٢٤/٨/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١
					معدل				
					فقط				

مسؤول العقود والمشتريات
// تامر كامل علي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى علي



١٥/٩/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١				٢٤/٨/٢٠٢١	٣/٨/٢٠٢١	مخطط معدل فعلي	٢٠٠٠	اعمال	احلال شبكة مياه الشرب منطقة الشبياء حتي (١٥) وقرعته	٤٢
١٥/٩/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١				٢٤/٨/٢٠٢١	٣/٨/٢٠٢١	مخطط معدل فعلي	٢٠٠٠	اعمال	احلال وتجديد شبكة مياه قرع عيات المخيزر الالى وحوض التآكلين بطول ٢ كم	٤٤
١٥/٩/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١				٢٤/٨/٢٠٢١	٣/٨/٢٠٢١	مخطط معدل فعلي	٤٠٠٠	اعمال	انشاء شبكة المياه بالمرحلة الخامسة مواسير ٢ كيلو متر ٨ بوصة مواسير ٢ كيلو متر ٦ بوصة ١ كيلو متر ٤ بوصة و ٢٠ بوش حريق أرض + وصلات منزلية للمصارف .	٤٥
١٥/٩/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١				٢٤/٨/٢٠٢١	٣/٨/٢٠٢١	مخطط معدل فعلي	١٥٠٠	اعمال	احلال وتجديد الخط الصاعد من المحطة لأعلى الهضبة بطول ٢ كيلو متر .	٤٦
١٥/٩/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١				٢٤/٨/٢٠٢١	٣/٨/٢٠٢١	مخطط معدل فعلي	٦٢٠٠	اعمال	احلال وتجديد خطوط المياه الاسبوتس بطول ٨٠٠٠ متر ٦ بوصة شامل الغرف والمحابس ويرافق الموظفين	٤٧
١٥/٩/٢٠٢١	٨/٩/٢٠٢١				٢٤/٨/٢٠٢١	٣/٨/٢٠٢١	مخطط معدل فعلي	١٠٠٠	اعمال	احلال وتجديد خطوط المياه الاسبوتس بطول ٣٠٠٠ متر ٦ بوصة شامل الغرف والمحابس ويرافق الموظفين التل الاوسط	٤٨

مسؤول العقود والمشتريات

/أ/ تأمر كامل علي

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسى علي



السلاسل العام
عصام التتويج اللبني

شركة الكهرباء

جهة التنفيذ	الانتهاء من الاعمال يوم/شهر	استلام الموقع يوم/شهر	توقيع العقد يوم/شهر	البت النهائي يوم/شهر	فتح المظاريف المالية يوم/شهر	التقييم الفني للطاءات يوم/شهر	فتح المظاريف الفنية يوم/شهر	الدعوة للمناقصة يوم/شهر	بدء اعداد وثائق المناقصة يوم/شهر	مخطط معدل فقط	طريقة الطرح عامة محدودة محدبة طلب عروض امر مباشر	مبلغ الاعتماد	توريدات اعمال خدمت خ استشارية	اسم المناقصة	م
خلال شهران										مخطط		١٢٠٠	اعمال	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض	١
										معدل					
										فقط					
من استلام امر الدفع										مخطط		١٦٠		تركيب محول معلق بين الترعيتين كامل	٢
										معدل					
										فقط					
										مخطط		١٣٥٠		توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض	٣
										معدل					
										فقط					
										مخطط		١٦٠		عدد ٤ اعمدة من طريق السوق	٤
										معدل					
										فقط					
										مخطط		٩٢٠		عدد ٥٢ عامود طريق السوق من المنطقة تحت	٥
										معدل					
										فقط					
										معدل		٧٣٠		انارة تجمع ال نبوي بالمدينة	٦
										فقط					
										مخطط					
										معدل		٧٣٠		انارة تجمع السكري بالمدينة	٧
										فقط					
										مخطط					
										معدل		٨٢٥		انارة تجمع ال الزوف بالمدينة	٨
										فقط					
										مخطط					
										معدل		٨٢٥		انارة تجمع غرب الصراف بنزلة علي	٩
										فقط					
										مخطط					
										معدل		٨٢٥		انارة تجمع ال هريدي بالمدينة	١٠
										فقط					
										مخطط					
										معدل		٧٣٠		انارة تجمع ال الحويج بالمدينة	١١
										فقط					
										مخطط					

مديرية الصحة

الانتهاء من الاعمال يوم/شهر	استلام الموقع يوم/شهر	توقيع العقد يوم/شهر	البيت النهائي يوم/شهر	فتح المظاريف المالية يوم/شهر	التقييم الفني للمطاءات يوم/شهر	الفتح المظاريف الفنية يوم/شهر	الدعوة للمناقصة يوم/شهر	بدء اعداد وثائق المناقصة يوم/شهر	مخطط معدل فقط	طريقة الطرح عامة محدودة محلية طلب عروض امر مباشرة	مبلغ الاعتماد	توريدات خدمات استشارية	اسم المناقصة	م
٢٠/٢/٢٠٢٢		٢٠/١١/٢٠٢٢ ١	١٠/١١/٢٠٢٢ ١	٥/١١/٢٠٢١	٢٠/١٠/٢٠٢٢ ١	١٦/١٠/٢٠٢٢ ١	١٥/٩/٢٠٢١	١/٩/٢٠٢١	مخطط	عامة	١٩٥٠	توريدات	شراء الاجهزة والمعدات وتجهيز	١

مسؤول العقود والمشتريات

تامر كامل علي

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاه موسى علي

الملك توفيق العام

عصام الدين اللبتي



مديرية الطرق


م	اسم المناقصة	توريدات اصلا خدمات خ استشارية	مبلغ الاعتماد	طريقة الطرح عامة محدودة محلية طلب عروض امر مباشر	مخطط معدل فقط	بدء اعداد وثائق المناقصة يوم/شهر	الدعوة للمناقصة يوم/شهر	فتح المظاريف القيمه يوم/شهر	التقييم الفني للمطاءات يوم/شهر	فتح المظاريف المالية يوم/شهر	البيت النهائي يوم/شهر	توقيع العقد يوم/شهر	استلام الموقع يوم/شهر	الانتهاء من الاصال يوم/شهر
١	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق الرينية / الجباب		١٥٠٠		مخطط معدل فقط	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٢	إعادة رصف طريق البريا / كوبري الهدار		١٥٥٠		مخطط معدل فقط	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٣	إعادة رصف ش ٣٦		١٢٠٠		مخطط معدل فقط	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٤	إعادة صف حارة أبوزيد		٧٠٠		معدل فقط	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٥	إعادة رصف شارع ١٥		١٩٠٠		مخطط معدل فقط	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٦	إعادة رصف شارع ٤١ بساحل طهطا بداية من السيالة		١٠٠٠		مخطط معدل فقط	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٧	إعادة رصف ش الشهداء من السوق القديم حتي مسجد ال		١٥٠٠		مخطط معدل فقط	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٨	إعادة رصف ش فتحي عبدالعظيم بداية من السيالة		٧٠٠		مخطط معدل فقط	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٩	إعادة رصف ش المقدس بداية بتفرعاته خلف		١٥٠٠		مخطط معدل فقط	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥

مسؤول العقود والمشتريات

د/ تامر كامل علي

مدير وحدة التنفيذ المحلية


د/ نجاه موسى كحلي



٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	١٥٠٠	إعادة رصف ش المستشار بداية من مسجد الحاج عبد	١٠
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	٦٠٠	إعادة رصف ش عيدة ربه أبو علوي	١١
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	١٤٠٠	إبتداء من السيلة ترخيص شوارع	١٢
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	١٥٠٠	إعادة رصف ش الشهداء من السوق	١٣
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	١٥٠٠	إعادة رصف من ش الجمهورية من	١٤
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	١٣٠٠	إعادة رصف ش عمرمكرم بالمدينة	١٥
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	٩٠٠	إعادة رصف ش البساتين من حسام	١٦
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	١٠٠٠	إعادة رصف ش محمد عبد المطلب بالمدينة	١٧
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	١٥٠٠	إعادة رصف ش نزة الحاجر من ش أبو	١٨
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	١٥٠٠	إعادة رصف ش مكتب البريد والوحدة المحلية	١٩
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	١٥٠٠	إعادة رصف ش الثورة والشحاتة بالمدينة	٢٠
									معدل			
									فقط			
٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	٢٠٢٢/١٠/٠٧	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٢٠٢٢/٠٨/١٥	مخطط	١٠٠٠	إعادة رصف ش الفتح يطول بالمدينة	٢١
									معدل			
									فقط			

مسؤول العقود والمشتريات
تامر كامل علي

مدير وحدة التفتيش المحلية
د/ نجاة موحى علي




لواء عصام الدين اللبشي
١٢/٠٧/٢٠٢٢

٢٢	إعادة رصف ش الأمم بطول بالمدينة	١٠٠٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٢٣	إعادة رصف ش بحري البلاد بالمدينة	٩٠٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٢٤	استكمال رصف طريق مدخل كوم الدريس بالطليحات	٣٥٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٢٥	إعادة رصف ال الضيق من الجمهورية بالمدينة	١٥٠٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٢٦	إعادة رصف شارع الري	١٢٠٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٢٧	رصف منطقة الملعب	١٥٠٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٢٨	رصف اشرقي وغرب السكة الحديد	١٠٠٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٢٩	رصف ش مدرسه الصناع بنين	١٩٠٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٣٠	عمل منطقة الشيخ عمار واحد سعد انتزوك	١٥٠٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٣١	رصف مدخل المدينة	١٣٠٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥
٣٢	رصف ش خور الساحل	١٥٠٠		مخطط معدل	٢٠٢١/٠٨/١٥	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١١/٢٥

مسؤول العقود والمشتريات
أ/ تامر كامل علي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى علي



٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٣٣	استكمال رصف ش خور الساحل	١٥٠٠		
									معدل					
									فقطى					
٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٣٤	استكمال رصف طريق من كوبرى رقله جرجس حتى	١٥٠٠		
									معدل					
									فقطى					
٢٠٢١/٠٢/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٣٥	رصف ش البحر الاعظم	١٥٠٠		
									معدل					
									فقطى					
٢٠٢١/٠٢/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	معدل	٣٦	استكمال رصف ش البحر الاعظم	١٥٠٠		
									فقطى					
									مخطط					
٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	معدل	٣٧	رصف منطقة المساكين	١٩٠٠		
									فقطى					
									مخطط					
٢٠٢١/١٢/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٣٨	إعادة رصف و رفع كفاءة شوارع فرعية بمدينة أخميم	١٥٠٠		
									معدل					
									فقطى					
٢٠٢١/١٢/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٣٩	إعادة رصف و رفع كفاءة شوارع فرعية بمدينة أخميم	١٠٠٠		
									معدل					
									فقطى					
٢٠٢١/٠٢/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٤٠	رصف الشوارع الضيقة بطول ٢ كم و بعرض أقل من ٦	١٥٠٠		
									معدل					
									فقطى					
٢٠٢١/١٢/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٤١	رصف طريق شرق مصرف أخميم الرئيسى بقرية بنى استكمال رصف ش التحرير بطول ١ كم	١٥٠٠		
									معدل					
									فقطى					
٢٠٢١/٠٢/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٤٢	رصف منطقة الشبان وبعرض ١٤م	٣٠٠٠		
									معدل					
									فقطى					
٢٠٢١/٠٢/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٤٣	رصف المسلمين و ش الحهاد	٥٠٠٠		
									معدل					
									فقطى					

مدير وحدة التنفيذ المحلية

مسؤول العقود والمشتريات

دا نجاة موسى

عصام الدين البني
السيد بن الحام

الناصر كامل علي


٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٤٤	رصف منطقة الشيماء حتي (١٥)	٣٠٠٠		
									معدل					
									فقط					
٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٤٥	رصف منطقة ايدبال	٣٠٠٠		
									معدل					
									فقط					
30/3/202	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٤٦	رصف نقرعات ش العشرين	٣٠٠٠		
									معدل					
									فقط					
٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٤٧	اعادة رصف ش الحويثي بطول ١٥*١٥ كم	٢٠٠٠		
									معدل					
									فقط					
٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٤٨	اعادة رصف فرعيات منطقة الغياثية بطول ١٥*٧ كم	٢٠٠٠		
									معدل					
									فقط					
٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٤٩	رصف منطقة الشهيد من مسجد الشهيد حتي مستشفى	٣٠٠٠		
									معدل					
									فقط					
٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٥٠	رصف منطقة المخبز الاي من العرويه حتي المرور بطول	٣٠٠٠		
									معدل					
									فقط					
٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٥١	رصف منطقة العمري بداية من عمارات حي راشد	٣٠٠٠		
									معدل					
									فقط					
٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٥٢	رصف ش خلف مستشفى الهلال	٣٠٠٠		
									معدل					
									فقط					
٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٥٣	رصف العروسة الي نادي الرحلات الفردة الثانية بطول ٤٤٠٠	١١٠٠		
									معدل					
									فقط					
٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٠	٢٠٢١/٠٨/٢٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط	٥٤	رصف المرحلة السادسة بحي الكوثر شارع عثمان بن	١٥٠٠		
									معدل					
									فقط					

مسؤول العقود والمشتريات

أ/ تامر كامل علي

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسى علي



مديرية الاسكان والمرافق

الانتهاء من الاعمال يوم/شهر	استلام الموقع يوم/شهر	توقيع العقد يوم/شهر	البيت النهائي يوم/شهر	فتح المطاريف المالية يوم/شهر	التقييم الفني للمطارات يوم/شهر	القبضه يوم/شهر	الدعوة للمناقصة يوم/شهر	بدء اعداد وثائق والتوقيع يوم/شهر	مخطط معدل فقط	طريقة الطرح عامة محدودة محلية طلب عروض امر مباشر	مبلغ الاعتماد	خدمات اصصال خدمت خ استشارية	اسم المناقصة	م
٢٠٢٢/٧/١٢	٢٠٢١/١٠/١٢	٢٠٢١/١٠/٠٨	٢٠٢١/٩/٢٨	٢٠٢١/٩/١٨	٢٠٢١/٩/١٠	٢٠٢١/٩/٠١	٢٠٢١/٠٨/٢٢	٢٠٢١/٠٨/١٧	مخطط معدل فقط	مباشرة	٦٠٠٠		استكمال وحدة مرور التل الذوقي	١
٢٠٢٢/٧/١٢	٢٠٢١/١٠/١٢	٢٠٢١/١٠/٠٨	٢٠٢١/٩/٢٨	٢٠٢١/٩/١٨	٢٠٢١/٩/١٠	٢٠٢١/٩/٠١	٢٠٢١/٠٨/٢٢	٢٠٢١/٠٨/١٧	مخطط معدل فقط		٦٠٠		إنشاء مبنى إدارة الطب البيطري القديم + إنشاء سور + مظلة	٢
١٩/٩/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٠/١٢	٢٠٢١/١٠/٠٨	٢٠٢١/٩/٢٨	٢٠٢١/٩/١٨	٢٠٢١/٩/١٠	٢٠٢١/٩/٠١	٢٠٢١/٠٨/٢٢	٢٠٢١/٠٨/١٧	مخطط معدل فقط		٣٠٠٠		إنشاء وحدة زراعية رقمية مطورة جديدة مكونة من ثلاث	٣
١٩/٩/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٠/١٢	٢٠٢١/١٠/٠٨	٢٠٢١/٩/٢٨	٢٠٢١/٩/١٨	٢٠٢١/٩/١٠	٢٠٢١/٩/٠١	٢٠٢١/٠٨/٢٢	٢٠٢١/٠٨/١٧	مخطط معدل فقط		١٧٠٠		إنشاء مقر جديد لقصر ثقافة المدنية	٤
١٩/٩/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٠/١٩	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/٠٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٧	٢٠٢١/١٠/٠٨	٢٠٢١/٠٨/٢٩	٢٠٢١/٠٨/٢٤	مخطط معدل فقط		١٣٥٠٠		استكمال إنشاء المبنى الإداري للحي	٥
١٩/٣/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٠/١٩	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/٠٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٧	٢٠٢١/١٠/٠٨	٢٠٢١/٠٨/٢٩	٢٠٢١/٠٨/٢٤	معدل فقط		٤٠٠٠		إنشاء وحدات تسريح محلي بها بيت ريفي	٦
١٩/٤/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٠/١٩	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/٠٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٧	٢٠٢١/١٠/٠٨	٢٠٢١/٠٨/٢٩	٢٠٢١/٠٨/٢٤	مخطط معدل فقط		١٩٥٠		استكمال تطوير ميدان الشبان المسلمين	٧
١٠/٦/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٠/١٩	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/٠٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٧	٢٠٢١/١٠/٠٨	٢٠٢١/٠٨/٢٩	٢٠٢١/٠٨/٢٤	مخطط معدل فقط		١٠٠٠		استكمال تطوير عدد ٢ حديقة بالديوان وأمام الديوان وتطوير استكمال تغيير النافذ الرئيسي وتجديد الابواب والتيه بالديوان	٨
١٠/٦/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٠/١٩	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/٠٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٧	٢٠٢١/١٠/٠٨	٢٠٢١/٠٨/٢٩	٢٠٢١/٠٨/٢٤	مخطط معدل فقط		١٠٠٠		استكمال تطوير ميدان الشبان المسلمين	٩
٣٠/٣/٢٠٢٢	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١١/٠٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/٠٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٩/٠٥	مخطط معدل فقط		٤٠٠٠		تطوير واجهات مبنى الديوان	١٠

مسؤول العقود والمشتريات

أ/ تامر كامل علي

مدير وحدة التنفيذ


د/ نجاة موسى علي



المختبر العام
عصام الدين اللبني

٢٥/٥/٢٠٢٢	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/٠٩/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٩/٠٥	مخطط	١١	تطوير الكورنيش الشرقي عمل برجولات ومقاعد ولاتسكيب والسور	١٠٠٠٠		
											معدل					
											فقط					
٢٥/٥/٢٠٢٢	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/٠٩/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٩/٠٥	مخطط	١٢	تطوير وتأهيل حمامات الدور الارضى وغرفة السويش وبقي	٣٥٠		
											معدل					
											فقط					
٣٠/٣/٢٠٢٢	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/٠٩/٢٥	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٩/٠٥	مخطط	١٣	تطوير مكتبة الديوان	١٠٠٠٠		
											معدل					
											فقط					
٢٥/٥/٢٠٢٢	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١٠/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	مخطط	١٤	استكمال تطوير استراحة المحافظ بشارع الجمهورية	١٩٠٠٠		
											معدل					
											فقط					
١٠/٩/٢٠٢٢	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١٠/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	مخطط	١٥	تطوير عدد ٢ استراحة للمحافظة بمدينة ناصر مساكن بنك	٧٥٠		
											معدل					
											فقط					
١٠/٧/٢٠٢٢	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١٠/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	مخطط	١٦	تطوير قاعة مينا بالديوان	١٠٠٠٠		
											معدل					
											فقط					
١٠/٩/٢٠٢٢	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١٠/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	٢٠٢١/٠٩/٢٠	مخطط	١٧	تطوير القاعة الكبرى بالديوان	١٩٥٠٠		
											معدل					
											فقط					
٢٠٢٢/٠٧/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/١٥	٢٠٢١/١١/١٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	مخطط	١٨	استكمال إنشاء مبنى ادارى جديد قسم المرافق	٣٠٠		
											معدل					
											فقط					
١٠/٦/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/١٥	٢٠٢١/١١/١٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	مخطط	١٩	استكمال تجديد المبنى بالوان موحدة على مستوى	٤٠٠		
											معدل					
											فقط					
٣٠/٣/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/١٥	٢٠٢١/١١/١٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	مخطط	٢٠	تطوير مرافق ادارة الحماية	٥٠٠		
											معدل					
											فقط					
١٠/١/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/١٥	٢٠٢١/١١/١٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	٢٠٢١/١٠/١٥	مخطط	٢١	إنشاء مبنى ملحق لشرطة المسطحات	٩٥٠		
											معدل					
											فقط					
١٠/٦/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٠١/١٠	٢٠٢٢/٠١/١٠	٢٠٢١/١٢/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	مخطط	٢٢	احلال وتجديد السور الخارجى والسور القبلى	٦٥٠		
											معدل					
											فقط					

مسؤول العقود والمشتريات
 مدير وحدة التنفيذ المحلية
 د/ نجاة موسى على
 السيد تيسر العام
 د/ عصام الدين الشفي



حي شرق

م	اسم المناقصة	توريدات خ خدمات استشارية	مبلغ الاعتماد	طريقة الطرح عامة محدودة محلية طلب عروض امر مناقصة	مخطط معدل فعلي	بدء اعداد وثائق المناقصة يوم/شهر	الدعوة للمناقصة يوم/شهر	فتح المظاريف الفنية يوم/شهر	التقديم الفني للمطاءات يوم/شهر	فتح المظاريف المالية يوم/شهر	البيت النهائي يوم/شهر	توقيع العقد يوم/شهر	استلام الموقع يوم/شهر	الانتهاء من الاعمال يوم/شهر	جهة التنفيذ
١	استكمال لتطوير ش التحريير	اعمال	٣٠٠٠	عامة	مخطط معدل فعلي	١٩/٢٠٢١	١٥/٩/٢٠٢١	٦/١٠/٢٠٢١	١٠/١٠/٢٠٢١	٢٠/١٠/٢٠٢١	٢٥/١٠/٢٠٢١	٢٧/١٠/٢٠٢١	١/١١/٢٠٢١	١/٢/٢٠٢٢	
٢	شراء لمبات وكشافات موفرة الاستهلاك	توريدات	١٩٩٥	عامة	مخطط معدل فعلي	١٥/٨/٢٠٢١	٢٠/٨/٢٠٢١	10/09/2021	15/09/2021	٢٥/٩/٢٠٢١	٣٠/٩/٢٠٢١	١/١٠/٢٠٢١	١/١١/٢٠٢١	١/١١/٢٠٢١	
٣	انشاء السوق الحضري	اعمال	٤٠٠٠		مخطط معدل فعلي									٣٠/٩/٢٠٢١	سكان وجار
٤	جسيمة للحملة	اعمال	١٠٠٠	طلب اسعار	مخطط معدل فعلي	١/٨/٢٠٢١	١٥/٨/٢٠٢١	٢٠/٨/٢٠٢١	٢٥/٨/٢٠٢١	٢٥/٨/٢٠٢١	٢٥/٨/٢٠٢١	١/٩/٢٠٢١	١/١١/٢٠٢١	١/١١/٢٠٢١	
٥	تأجير أنقاذ برى بالمعدات للحملة	توريدات	٨٠٠٠	عامة	مخطط معدل فعلي	١/٩/٢٠٢١	١٠/٩/٢٠٢١	٢٥/٩/٢٠٢١	٥/١٠/٢٠٢١	١٥/١٠/٢٠٢١	٢٥/١٠/٢٠٢١	١٥/١١/٢٠٢١	٢٠/١١/٢٠٢١	٥/١/٢٠٢٢	حي شرق
٦	شراء سيارة أطفاء ٨ للحملة	توريدات	٥٠٠٠	عامة	مخطط معدل فعلي	١٥/٨/٢٠٢١	١/٩/٢٠٢١	٢٥/٩/٢٠٢١	١/١٠/٢٠٢١	٢٠/١٠/٢٠٢١	٣٠/١٠/٢٠٢١	٥/١١/٢٠٢١	١٠/١١/٢٠٢١	١٠/٥/٢٠٢٢	حي شرق
٧	معدات أطفاء وأجهزة	توريدات	٣٣٣٥	عامة	مخطط معدل فعلي	١٥/٨/٢٠٢١	١/٩/٢٠٢١	٢٥/٩/٢٠٢١	١/١٠/٢٠٢١	٢٠/١٠/٢٠٢١	٣٠/١٠/٢٠٢١	٥/١١/٢٠٢١	١٠/١١/٢٠٢١	١٠/٥/٢٠٢٢	حي شرق
٨	مفرقات بوابات الكشف عن	توريدات	١٧٧٥	عامة	مخطط معدل فعلي	١٥/٩/٢٠٢١	٢٥/٩/٢٠٢١	١٠/١٠/٢٠٢١	٢٠/١٠/٢٠٢١	٣٠/١٠/٢٠٢١	١٠/١١/٢٠٢١	٣٠/١١/٢٠٢١	٥/١/٢٠٢٢	٥/١/٢٠٢٢	

مسؤول العقود والمشتريات

تامر كامل علي

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسى علي

السوبر تير العام

لواء / عصام الدين الليثي

٢٠٢٢/٠٣/٠١		٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	١٩/١٠/٢٦	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/١٠	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط معدل	معاملة	١٤٥٠	توريدات	معدات انقاذ نهرى للحمائية	٩
٢٠٢٢/٠٣/٠١		٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٦	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/١٠	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط معدل	معاملة	٨٢٠	توريدات	معدات انقاذ برى + اشتراف	١٠
٢٠٢٢/٠٣/٠١		٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٦	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/١٠	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط معدل	معاملة	٤٠٠	توريدات	شراء اثاث وتجهيزات للحمائية	١١
٢٠٢٢/٠٣/٣٠		٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٦	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/١٠	٢٠٢١/٠٩/١٥	15/8/	مخطط معدل	معاملة	١٠٠٠	توريدات	شراء سيارة مجهزة	١٢
٢٠٢١/٠٣/٣٠		٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٢٠	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٩/١٥	مخطط معدل	معاملة	٩٥٠	توريدات	شراء سيارة مجهزة	١٣
٢٠٢١/٠٣/٣٠		٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٢٠	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٨/١٥	مخطط معدل	محلية	٥٠٠	اعمال	عمرات جسيمة لسيارات	١٤
٢٠٢٢/٠٣/٣٠		٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٢٠	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/١٠/٢٠	٢٠٢١/٠٩/١٥	٢٠٢١/٠٩/١٥	مخطط معدل	معاملة	٧٠٠	توريدات	عدد ٢ jet ski (موتوسيكل)	١٥
١٠/٢/٢٠٢٢		٥/١/٢٠٢٢	٣٠/١/٢٠٢١	٢٠/١/٢٠٢١	٣٠/١/٢٠٢١	٣٠/١/٢٠٢١	١٥/١/٢٠٢١	١٥/١/٢٠٢١	١٥/١/٢٠٢١	مخطط معدل	معاملة	٥٠	توريدات	٢ ربطة حبال وطلبه غاطسة	١٦
١٠/٢/٢٠٢٢		٥/١/٢٠٢٢	٣٠/١/٢٠٢١	٢٠/١/٢٠٢١	٣٠/١/٢٠٢١	٣٠/١/٢٠٢١	١٥/١/٢٠٢١	١٥/١/٢٠٢١	١٥/١/٢٠٢١	مخطط معدل	معاملة	٢٧٠	توريدات	شراء اثاث وتجهيزات لشرطة	١٧

مسؤول العقود والمشتريات
/ / تامر كامل علي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
/ / نجاة موسى علي

