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 البليىامزكز  تقزيز متابعة
 قزية

 بزخيل -بنى حميل  –الاصلاح  



 قرية سعدالله

 منزلا  30إفتتاح وتسليم 
 الاورمانمع جمعية بالتعاون تأهيلها للمستحقين إعادة 

 الاجتماعيوصندوق تحيا مصز، ومديزية التضامن  
 .مليون جنية  1.5بتكلفة اجمالية بلغت  

 البليىا قزية الاصلاح مزكز 



 قرية سعدالله

 خيلجىاح مدرسة بز إوشاء 
 ا لاعدادية المشتركة 

 % ""25بنسبة تنفيذ     

 البليىا قزية بز خيل مزكز 



 قرية سعدالله

 لمدرسة اضافةجىاح 
 الابتدائيةماسن حمدان عبود الشهيد 

 %. 40التنفيذ بها سبة ن

 البليىا قزية بز خيل مزكز 



 قرية سعدالله

 قزى مستوى اعمال الكهزباء على  
 % .90تم تىفيذها بيسبة مزكز البليىا 

 
      

 البليىامزكز 



 قرية سعدالله

 1.5مً رصف مدخل بز خيل الأوسط، باعتماد مالى الاهتهاء -
 مليون جىية، 

كيلومتر بقزية الاصلاح  3.8مً رصف طزيق بطول االاهتهاء -
 مليون  4.5باعتماد مالى 

 الاصلاح  -البليىا قزية بز خيل مزكز 
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